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1.  Zpracování projektu pro realizaci stavby v rozsahu:
Technická zpráva, situace - M 1:500 (popř. M 1:200), půdorys základů, půdorysy
jednotlivých podlaží a střechy, řez objektem – vše M 1:50, pohledy – M 1:100
2.  Variantní řešení výkopových prací (svislý pažený výkop-svahování) včetně
cenového porovnání obou variant.
3. Technologický postup provádění obou variant výkopových prací včetně návrhu pracovní sestavy pro obě
varianty.
4.  Rozpočtová část pro výkopy, základy, hrubou stavbu a zastřešení.
5.  Časový plán výstavby pro výkopy, základy, hrubou stavbu a zastřešení.
6.  Zásady organizace výstavby pro výkopy, základy, hrubou stavbu a zastřešení
(dle Přílohy č.1 Vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb).
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Anotace 
 Náplní této práce je ešení projektu pro realizaci stavby Administrativní budovy 
v požadované kvalit. lenní práce je provedeno do šesti ástí. 
 V první ásti je ešena výkresová dokumentace stavby v rozsahu dle zadání spolu s 
projektovou dokumentací stavby. V druhé ásti se provádí porovnání variantního ešení 
výkopových prací (zajištní stny pomocí svahování, pažení) a jejich porovnání z hlediska 
finanní náronosti. V tetí ásti je ešen technologický postup s návrhem pracovní sestavy 
pro ob varianty. Ve tvrté ásti je ešen rozpoet stavby, v páté ásti je ešen harmonogram 
výstavby a v poslední šesté ásti jsou ešeny Zásady organizace výstavby. 
 Objekt je ešen jako monolitický železobetonový sloupový skelet s výplovým zdivem 
typu Porotherm a zastešen pomocí ploché stechy. Objekt má jedno podzemní podlaží, ve 
kterém je fitness centrum a tyi nadzemní, ve kterých jsou kanceláské prostory. 
Annotation 
The scope of this work is the project for the Construction Office buildings on the level 
required quality. Breakdown of work is done in six parts. 
The first part dealt with construction drawings to the extent to specification together 
with the project documentation of the building. In the second part of the comparison is made 
variant solution excavation work (securing walls with sloping, sheeting) and their comparison 
in terms of financial cost. In the third part is solved technological process proposed by the 
Task reports for both variants. In the fourth part is solved by the construction budget, in the 
fifth part is solved by the construction schedule and the last sixth part are dealt with principles 
of construction organizations.  
The building is designed as a monolithic reinforced concrete column frame with 
masonry infill type Porotherm and roofed a flat roof. The building has a basement, which is a 
fitness center and four above ground, in which office space. 
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A. PRVODNÍ ZPRÁVA 
1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE:
1.1 Stavba: 
  Administrativní budova 
1.2 Místo stavby: 
  Obec   - Ostrava 
  Okres   - Ostrava - msto 
  Katastrální území - Ostrava 
Parcela íslo  - 254/17 
   
 1.3 Jméno a adresa stavebníka:  
  Název spolenosti:   Stavby s.r.o. 
  Jméno odpovdné osoby:  Marek Šumník 
  Adresa kontaktní osoby:   Ostrava – Poruba  
       Španielova 976/12 
        70800 
  I:     54348917 
 1.4 Jméno a adresa zpracovatele dokumentace stavby: 
  Vypracoval: Marek Šumník 
  Adresa: Ostrava – Poruba 
    Španielova 976/12 
    70800 
1.5 Základní charakteristika objektu:
  Úel objektu:  Administrativní prostory a Tlocvina pro Fitness 
  Katastrální území: Ostrava 
Parcelní íslo:  254/17 
  Zastavná plocha: 252,225 m2
  Obestavný prostor: 4156,613 m3 
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2. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ POZEMKU: 
 Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyžívanou. Parcela je vedena v katastru 
nemovitostí jako stavební pozemek a je ve vlastnictví Statutarního msta Ostrava. Stavební 
parcela je prostá vi závazkm k tetím osobám.  
3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRZKUMECH A NAPOJENÍ NA 
INFRASTRUKTURU: 
Ped zapoetím stavebních prací byl proveden geologický przkum pomocí 
hlubinných vrtaných sond o prmru 150 mm do hloubky 8 m pod terénem. Poet sond a 
jejich umístní, stejn jako výsledek przkumu, je zaznaen v PD viz výkres výkop . 4. 
 Napojení na dopravní infrastukturu bude provedeno na stávající komunikaci z ulice 
Konená, pod kterou vede technická infrastruktura, na niž bude provedeno napojení vody, 
kanalizace, elektiny a plynu, viz PD. 
4. INFROMACE O SPLNNÍ POŽADAVK DOTENÝCH ORGÁN: 
 Projekt respektuje všechny požadavky dotených orgán a správc sítí. 
5. INFORMACE O DORŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU: 
 Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky zákon a norem EN. 
Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály budou splovat požadavky uznávané 
národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci.  
 Jiné normy mohou být dodržovány pouze v pípad, že zajišují stejnou nebo vyšší 
kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou pedchozí 
revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemn schválit. Rozdíly 
mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemn popsány a pedloženy správci stavby pinejmenším 28 dn ped datem, 
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V pípad, že správce stavby urí, že takto 
navrhované odchylky nezajišují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní pvodn
vyžadované normy. Musí být dodržena vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 
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6. ÚDAJE O SPLNNÍ PODMÍNEK: 
 PD spluje podmínky všech pedchozích ástí stavebního ízení. 
7. VCNÉ A ASOVÉ VAZBY: 
 Nejsou známy 
8. PEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY: 
 Únor 2012 -  Leden 2013 
9. STATICKÉ ÚDAJE: 
 Hodnota objektu:  18 560, 384 tis. K
 Poet kanceláí:  19 
 Základní údaje stavby:  
  Podlahová plocha 1116,11 m2
  Plocha pozemku 3614  m2
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ EŠENÍ: 
1.1 Zhodnocení staveništ: 
Staveništ je vyhrazeno na parcele . 254/17 v k.ú. Ostrava s vjezdem z ulice Hlavní. 
Staveništ se nenachází v památkové, chránné krajinné ani povodové oblasti. Byla 
provedena mení na zjištní radonu a metanu, z nhož vyplývá, že proti negativním úinkm 
metanu nemusí být provedena technická ešení k jejich omezení. Proti úinkm radonu bude 
použitá hydroizolace obsahující protiradonovou vložku. 
1.2 Urbanistické, architektonické a stavební ešení: 
Jedná se o objekt administrativní budovy, nadzemní ást je projektována jako 
bezbariérová, kde se nacházejí kanceláe a zasedací místnosti. Suterén je projektován pro 
zízení fitcentra. Veškerá podlaží jsou pístupná výtahy, i po schodišti, na které navazuje 
chodba spojující místnosti, umístná v daných podlažích. 
 V suterénu se nacházejí místnosti pro cviení, pevlékání a hygienu návštvník stejn
jako zamstnanc, recepce a technická místnost objektu. V 1.NP – 3.NP jsou kanceláské 
prostory rzných velikostí, kuchyka pro poteby zamstnanc, toalety pro muže, ženy a 
vozíkáe. Ve 4.NP jsou zasedací místnosti a stejn jako v nižších podlažích toalety a 
kuchyka. Objekt je zastešen pomocí ploché stechy se skladbou viz PD. 
1.3 Technické ešení: 
Objekt bude založen na ŽB patkách a pásech. Obvodová stna se skládá z výplového 
zdiva typu POROTHERM a zateplovacího systému Baumit. Nosný systém je monolitický ŽB 
sloupový. Stropní konstrukce jsou tvoeny jako monolitická ŽB trámová deska v tloušce 150 
mm. Objekt má jedno podzemní a tyi nadzemní podlaží, zastešení je provedeno pomocí 
ploché stechy. 
Objekt bude napojen na ústední vytápní. Z východní strany bude vybudované 
parkovišt s pístupem do budovy, zbylé plochy budou zatravnny spolu s výsadbou strom. 
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1.4 Napojení na infrastrukturu: 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno na stávající komunikaci z ulice 
Konená, pod kterou vede technická infrastruktura, na kterou budou napojeny sít viz PD. 
1.5 ešení infrastuktury: 
Píjezdová a pístupová komunikace bude provádna jinou právnickou osobou po 
realizaci administrativní budovy. Její ešení je znázornno na situaci stavby, technologie 
provádní se touto zprávou neeší. Píjezdová komunikace bude napojena na stávající 
komunikaci na ulici Konená. 
1.6 Vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana: 
Samotná realizace nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Veškeré odpady 
vzniklé pi realizaci, budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem . 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Likvidace odpadu bude 
smluvn zajištna s organizací k tomuto úelu urenou. 
1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací: 
Bezbariérový pístup do budovy je ešen pomocí rampy, která má požadovaný sklon, 
rozmry a povrchovou úpravu pro bezpený pohyb osob. 
1.8 Przkumy a mení: 
Ped zapoetím prací byly provedeny všechny potebné przkumy a mení. Výsledky 
jsou uvedeny ve výkresové ásti a jako pílohy PD. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytýení: 
Podklady pro vytýení stavby jsou obsaženy ve výkresové ásti dokumentace. 
K vytýení stavby bude sloužit situace stavby v digitální form, která bude pedána 
zhotoviteli stavby. 
  
1.10 lenní stavby na jednotlivé SO: 
Stavba není lenna na stavební objekty. Ve stavb nejsou uvažovány provozní 
soubory. 
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1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Stavba s ohledem na svj charakter nebude mít negativní vliv na životní prostedí. 
Odpady vznikající bhem provozu budovy, budou shromaž	ovány v kontejnerech. Odvoz 
odpad vzniklých pi užívání eší objednatel, který za tímto úelem uzave píslušné smlouvy 
s firmou zamující se na odvoz a likvidaci odpad. 
Bhem realizace stavby bude zhotovitel omezovat prašnost a hlunost, budou 
dodržovány podmínky na ochranu životního prostedí a BOZP dle platných právních 
pedpis, smrnic, vyhlášek a schválených SN EN. 
1.12 Zpsob zajištní BOZP: 
Území stavby musí být zajištno tak, aby nedošlo ke škod na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zízeny výhradn na ploše urené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádt pouze organizace k tomu oprávnné a 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávnním k provádní píslušných prací. Práce musí 
být provádny v souladu s bezpenostními pedpisy a postupy, které jsou pro n stanoveny a 
jsou v souladu se Zákonem . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci v  pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy. Dále Naízením 
vlády . 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích a naízení vlády . 362/2005 Sb. 
V dob výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Pi 
výjezdu na místní komunikaci budou auta ádn oištna, v suchém období bude staveništ
kropeno vodou, aby nevznikala nadmrná prašnost. Pro práce bude použita bžná 
mechanizace, vžový jeáb LIEBHERRE 63K s úpravou pro dosah na 35 m, zásobníky na 
beton a maltovou sms s kontinuálními míchakami. Stavební, zemní i montážní práce jsou 
bžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální bezpenostní opatení. Pi 
zásobování stavby bude respektován provoz veejné dopravy a chodc. Pi vjezdu na 
staveništ bude proveden ástený zábor chodníku s pevedením chodc na protjší stranu 
komunikace. Všechna dopravní omezení budou provedena se souhlasem píslušného úadu a 
ádn oznaena dopravními znakami. Pi manipulaci stroj a vozidel stavby zajistí dodavatel 
dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní znaení.   
- 8 -
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: 
Stavba je navržena podle platných technických norem SN, evropských technických 
norem SN EN, provádcích vyhlášek a manuál dodavatel stavebních prvk. Stavitel ruí a 
zavazuje se,  že zatížení psobící na stavební prvky v prbhu výstavby a užívání nebude mít 
za následek zícení stavby, vtší stupe petvoení a poškození instalovaného vybavení.  
3. POŽÁRNÍ BEZPENOST: 
Viz zpráva o požární bezpenosti. 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ: 
S ohledem na charakter stavby, navržené ešení s sebou nenese žádné nebezpeí pro 
životní prostedí, okolí ani objekt samotný. Bhem výstavby bude dodržován klidový režim 
dle platných zákon R z dvod hluku, který bhem výstavby vzniká. Zbytky stavebního 
materiálu budou odvezeny na ízenou skládku. Výskyt nebezpeného odpadu se 
nepedpokládá. Stavebník je povinen pedložit pi kolaudaci stavby doklad o zpsobu 
likvidace odpadu vetn jejího uhrazení.
5. BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ: 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU: 
 Pi výstavb mže vznikat doba zvýšeného hluku, nemla by však pekroit limity 
povolené platnými zákony R. Z dvod dodržování zákon bude dodržovaný klidový režim 
v pedepsaných hodinách a o svátcích. 
 V dsledku užívání objektu nevzniká nadmrný hluk, veškeré použité materiály mají 
vlastnosti dostaující pro bezpené užívání, jež jsou urené normou. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA: 
Viz dodaten provedený audit. 
8. EŠENÍ PÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE: 
 Objekt je ešen jako bezbariérový, vstup objektu je ešen pomocí rampy a pístup do 
všech podlaží je umožnn výtahy. 
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9. OCHRANA STAVBY PED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNJŠÍHO PROSTEDÍ: 
 Projekt neeší ochranu proti metanu, který se v dané lokalit nevyskytuje. Objekt se 
nenachází na poddolovaném, i záplavovém území. Ochrana proti radonu je ešena 
hydroizolací s protiradonovou vložkou. 
10. OCHRANA OBVYVATELSTVA: 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY: 
Kanalizace - bude pipojena na stávající pípojku 
Elektropípojka - bude pipojena na stávající pípojku  
Vodovodní pípojka - bude pipojena na stávající pípojku  
Plynovod - bude pipojen na stávající pípojku 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAÍZENÍ STAVEB: 
 V objektu se nenachází žádné technologické zaízení, které by se muselo ešit v rámci 
PD. 
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C. SITUACE STAVBY 
 Viz výkresová ást, výkres . 8. 
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D. DOKLADOVÁ ÁST 
VYJÁDENÍ: 
1. Kopie katastrální mapy  
Ze dne 1.12.2011 
2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábeh 
Ze dne 1.12.2011 
3. Dalkia R, a.s., Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  
Ze dne 12.1.2012 
4. UPC R, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 12.1.2012 
5. Telefonica O2 R, a.s., 1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 
Ze dne 6.2.2012 
6. EZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 6.2.2012 
7. EZ Distribuce, a.s., 28.íjna 152, 709 02, Ostrava 
Ze dne 7.2.2012 
8. Ostravské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava 
Ze dne 8.2.2012 
9. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  
Ze dne 9.2.2012 
10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 
Ze dne 10.2.2012 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Staveništ bude zízeno na parcele vlastníka v k.ú. Ostrava, pístup na staveništ bude 
zízen z ulice Hlavní. Zaízení staveništ, stejn jako veškeré skladovací prostory se budou 
nacházet na stavební parcele a nijak nebude omezovat, i ohrožovat okolí stavby. Celé 
staveništ bude ohrazeno stavebním plotem o výšce 2 m, z dvodu zamezení pohybu 
neoprávnných osob po staveništi a ohrožení jejich zdraví. 
 Skladování odpadu, vzniklého pi výstavb, bude provádno na pedem ureném míst
dle výkresu Zaízení staveništ. 
 Pro zaízení staveništ budou provedeny pípojky vodovody, kanalizace a elektrické 
energie. Zaízení staveništ je doasné, po dobu výstavby a bude zajištno vybranou 
realizaní firmou. Na doteném území se nenachází žádná zele, kterou by bylo nutno 
odstranit.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. 
Vytýení stavby bude provedeno oprávnnou osobou a o všem bude proveden zápis ve 
stavebním deníku. Stavební práce budou provádny dle schválené dokumentace a v souladu 
se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou provádny dle Vyhl. ÚBP a BÚ . 
324/90 Sb., v návaznosti na související normy, a to zejména: 
SN 73 2310 – Provádní zdných konstrukcí 
SN 73 2400 – Provádní a kontrola betonových konstrukcí 
SN 73 2601 – Provádní ocelových konstrukcí 
SN 73 3130 – Truhláské práce stavební 
SN 73 3150 – Tesaské práce stavební 
SN 73 3420 – Natraské práce stavební 
SN 73 3450 – Obklady keramické a sklenné 
SN 73 3610 – Klempíské práce stavební 
SN 73 3630 – Zámenické práce stavební 
SN 73 4505 – Podlahy  
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1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT, PEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠT, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 
PÍJEZDY A PÍSTUPY NA STAVENIŠT: 
Zaízení staveništ se bude rozprostírat na parcele stavby i s veškerými skladovacími 
plochami. Rozsah zaízení staveništ a jeho struktura bude závislá na rozsahu prací. Zaízení 
staveništ bude provádno tak, aby v den pedání a pevzetí staveništ bylo zapoato s 
realizací a v den pedání a pevzetí stavby bylo zcela odstranno. 
 Ohraniení staveništ bude provedeno stavebním oplocením o výšce 2 m tak, aby bylo 
zabránno pohybu neoprávnných osob do prostoru staveništ.  
 Umístní depónie je znázornno na výkrese zaízení staveništ, piemž jeho realizace 
a odstranní je závislé na postupu prací. 
 Píjezdová a pístupová cesta bude po dobu výstavby umístna z ulice Hlavní, kde se 
také bude nacházet vrátnice, z dvodu kontrol oprávnní osob pro pohyb po staveništi. 
2. VÝZNAMNÉ SÍT TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 
V blízkosti objektu se nenachází žádné významné sít technické infrastruktury. 
3. NAPOJENÍ STAVENIŠT NA ZDROJE VODY, ELEKTINY, ODVODNNÍ 
STAVENIŠT APOD.: 
Staveništ bude pro své poteby zásobováno vodu a elektrickou energií z mstské sít, 
na kterou bude provedena pípojka v ulici Konená. Mení bude probíhat pomocí mících 
budík umístných v provizorní šacht staveništní pípojky. 
 Komunikace staveništ a veškeré zpevnné plochy pro skladování a umístní bunk 
pro pevlékání a administrativu budou na ŽB panelech, které se umístí na zhutnný štrk, 
z dvodu odvodnní a bezpeného pohybu po staveništi.  
4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TETÍCH OSOB, 
VETN NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE: 
 Z hlediska bezpenosti BOZP je nutné dodržovat její zásady, poskytnout souinnost 
koordinátorovi BOZP a dbát jeho pipomínek a návrh. Dále se musí dodržovat plán BOZP, 
který bude stanoven koordinátorem BOZP.  
Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomcky, helmu, pracovní 
rukavice, reflexní vestu a chovat se tak, aby neohrozily své zdraví, nebo zdraví tetí osoby. Na 
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staveništ je zakázán vstup neoprávnným osobám. Pohyb neoprávnných osob je umožnn 
pouze s osobou oprávnnou a pouenou o bezpenosti na staveništi. 
 Osoby s omezenou schopností pohybu budou mít po dobu výstavby pístup pouze do 
administrativní ásti. Po samotném objektu je možný jejich pohyb až po dokonení, pedání a 
pevzetí stavby.  
5. USPOÁDÁNÍ A BEZPENOST STAVENIŠT Z HLEDISKA OCHRANY 
VEEJNÝCH ZÁJM: 
 Bhem výstavby nebudou ohroženy veejné zájmy, nebude vznikat nebezpený odpad, 
nadmrný hluk ani prašnost. Bhem suchých dn bude probíhat kropení, aby nedocházelo 
k nadmrné prašnosti. Stavební práce nebudou probíhat v klidové dob a o svátcích. 
6. EŠENÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT VETN VYUŽITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKT: 
 Struktura a rozsah zaízení staveništ je ešeno v PD. Na stavební parcele se nenachází 
žádné stávající objekty. 
7. POPIS STAVEB ZAÍZENÍ STAVENIŠT VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ: 
 Na staveništi se nenachází žádné zaízení potebující ohlášení. 
8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPENOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI: 
 Pro dohled nad BOZP na staveništi bude investorem uren koordinátor BOZP, který 
vypracuje plán bezpenosti a bude dbát na jeho dodržování. Veškeré stavební práce budou 
probíhat v souladu se Zákonem . 262/2006 Sb. zákoník práce (ást V.),  Zákonem . 
309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a dalších vyhlášek: . 391/2006, . 
592/2006, . 392/2007, . 591/2006. 
  
9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ PI VÝSTAVB: 
 Bhem stavby budou dodržovány veškeré zákony, právní pedpisy a vyhlášky, aby 
nedošlo k poškozování životního prostedí. Veškerý odpad bude odvážen a likvidován 
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povenou tetí stranou v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zmn
nkterých dalších zákon. 
10. ORIENTANÍ LHTY VÝSTAVBY A PEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLÍCH 
TERMÍN: 
 Výstavba bude probíhat v období od února 2012 – do ervna 2013. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 
1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ: 
  
1.1 Technická zpráva 
   
1.1.1 Úel stavby: 
 Objekt je postaven jako administrativní budova, pro což taky budou sloužit místnosti 
v nadzemních podlažích, v podzemním podlaží se nacházejí prostory pro cviení. 
 Vstup do budovy se nachází na východní stran budovy. Pístup je ešen bezbariérov, 
a to ve form rampy v požadovaném sklonu a povrchovou úpravou. V suterénu se nachází 
chodba, ze které jsou pístupné šatny s toaletou a sprchou jak pro zákazníky, tak pro 
zamstnance. Dále je z chodby pístup do dvou tlocvien a technické místnosti. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází recepce se vstupní halou, ze které je pístup do tí 
kanceláských místností, toalet pro muže, ženy a hendikepované a dále kuchyka pro poteby 
zamstnanc. Toalety a kuchyka mají v nadzemních podlažích stejnou dispozici. Druhé a 
tetí podlaží je shodné a nachází se zde šest kanceláských místností pístupných z chodby. Ve 
tvrté podlaží jsou ti zasedací místnosti rzných velikostí a toalety s kuchykou. Hlavním 
komunikaním prvkem objektu jsou dva výtahy s tím, že jeden je proveden jako bezbariérový, 
vedlejší komunikaní prvek je tíramenné schodišt. Objekt je založen na ŽB patkách. Celý 
objekt je zastešen plochou stechou se dvma vpustmi.  
 1.1.2 Zásady architektonického, funkního a výtvarného ešení: 
 Objekt je uren pro administrativu, a jako takový bude i využíván, celý objekt je 
navržen jako bezbariérový. Vchod je umístn z východní strany, pístup je možný po 
vstupních schodech, nebo po ramp. 
 V suterénu je hlavním komunikaním prvkem chodba, která spojuje všechny místnosti 
podlaží. Do 1.NP je možno se dostat pomocí dvou výtah, jako hlavním komunikaním 
prvkem objektu, nebo tíramenném schodišti, jakožto vedlejším komunikaním prvkem 
objektu. V 1.NP je hlavním komunikaním prvkem vstupní hala, ve 2.NP, 3.NP a 4.NP tuto 
funkci zastává chodba vedoucí od výtah a spojuje všechny místnosti podlaží. 
 Samotná úprava vnjšího okolí objektu není souástí tohoto projektu a bude ešena 
samostatn. 
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 1.1.3 Kapacita užitkové plochy, obestavného prostoru, orientace osvtlení a  
   oslunní:  
 Zastavná plocha:   252,225m2
 Obestavný prostor:   4156,613m3
 Plocha kanceláských prostor: 465m2
 Orientace hlavního vstupu:  Východ 
 Legendy místností: 
   
SUTERÉN: 
S01 Malá tlocvina  S09 Sprcha muži 
  S02 Technická místnost  S10 Toaleta muži 
  S03 Šatna zamstnanci  S11 Šatna muži 
  S04 Toaleta zamstnanci  S12 Sprcha ženy 
  S05 Sprcha zamstnanci  S13 Toaleta ženy 
  S06 Chodba s recepcí  S14 Šatna ženy 
  S07 Výtahová šachta  S15 Chodba 
  S08 Schodišový prostor  S16 Velká tlocvina 
  1.NP: 
  101 Kandelá   109 Pedsí toalet 
  102 Kancelá   110 Toaleta muži 
  103 Kancelá sekretáky  111 Toaleta ženy 
  104 Kancelá   112 Pedsí toalet 
  105 Kancelá   113 Chodba 
  106 Chodba s recepcí  114 Kuchyka 
  107 Výtahová šachta  115 Toaleta pro handicapované 
  108 Schodišový prostor   
  2.NP: 
  201 Kancelá   210 Toaleta muži 
  202 Kancelá   211 Toaleta ženy 
  203 Kancelá   212 Pedsí toalet 
  204 Kancelá   213 Chodba 
  205 Chodba   214 Kuchyka 
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  206 Hala    215 Toaleta pro handicapované 
  207 Výtahová šachta   216 Kancelá
  208 Schodišový prostor  217 Kancelá sekretáky 
  209 Pedsí toalet   218 Kancelá
  3.NP: 
  301 Kancelá   310 Toaleta muži 
  302 Kancelá   311 Toaleta ženy 
  303 Kancelá   312 Pedsí toalet 
  304 Kancelá   313 Chodba 
  305 Chodba   314 Kuchyka 
  306 Hala    315 Toaleta pro handicapované 
  307 Výtahová šachta   316 Kancelá
  308 Schodišový prostor  317 Kancelá sekretáky 
  309 Pedsí toalet   318 Kancelá
  4.NP 
  401 Zasedací místnost  408 Schodišový prostor 
  402 Zasedací místnost  409 Pedsí toalet 
  403 Kuchyka   410 Toaleta muži 
  404 Zasedací místnost  411 Toaleta ženy 
  405 Chodba   412 Pedsí toalet 
  406 Hala    413 Chodba 
  407 Výtahová šachta  414 Toleta pro handicapované
 1.1.4 Technické a konstrukní ešení objektu: 
  1.1.4.1 Zemní práce: 
Ped zahájením zemních prací je jako první poteba provést vytýení lavikami. Zemní 
práce zahájíme sejmutím ornice, a to v tloušce 200 mm. Odstranná ornice se uloží na 
doasnou depónii a násladn bude použita na zahradní a terénní úpravy po dokonení zemních 
prací. Zbylá vykopaná zemina bude rozdlena, ást se uloží a použije na zásypy a ostatní 
zemina se odveze na skládku zemin. 
 Samotné výkopy se budou provádt strojn, do hloubky -4,310 m od ±0,000 v modulu 
1, -5,310 m v modulu 2, -5,210 m v modulu 3, -4,910 m v modulu 4, -5,910 m v modulu 5, -
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5,810 m v modulu 6, -5,510 m v modulu 7, -6,510 m v modulu 8 a -6,410 m v modulu 9. 
Runí provádní výkopových prací bude použit pouze pro zaištní základové spáry. Veškeré 
výkopy budou zajištny svahováním a to pod úhlem 45° dle vlastností zemin. 
   
  1.1.4.2 Základové konstrukce: 
 Základové konstrukce budou provádny jako ŽB, a to ve form patek pod nosnými 
sloupy a ve form pás pod zdivem. Použitý beton na základové konstrukce bude pevnostní 
tídy C25/30 a výztuž bude použitá typu B425B. Základové konstrukce budou vytváeny litím 
betonu do pedem pipraveného systémového bednní a na zhutnný podkladový štrk frakce 
4 – 32 mm. V základových pásech ponecháme prostupy pro zdravotechniku, vodovodní a 
kanalizaní vedení sítí podle projektové dokumentace. Veškeré základové konstrukce budou 
provádny dle planých norem SN. 
  1.1.4.3 Svislé nosné konstrukce: 
 Hlavním svislým nosným prvkem jsou ŽB sloupy o rozmrech 300 x 450 mm, o 
rzných výškách dle konstrukní výšky podlaží. Sloupy jsou monolitické a budou se provádt 
vylitím betonu do pedem pipraveného bednní. Beton bude pevnostní tídy C25/30 a použitá 
výztuž bude typu B425B. 
 Další nosnou konstrukcí jsou ztužující stny, jež budou provádny ze zdících prvk
Porotherm 30 P+D na maltu vápenocementovou o pevnosti 2,5MPa. Výška stny je závislá na 
výšce podlaží. 
  1.1.4.4 Vodorovné nosné konstrukce: 
 Jako vodorovné nosné konstrukce slouží ŽB prvlaky, o rozmrech 350 x 300 mm, 
které budou provádny jako monolitické, tedy litím betonu do pedem pipraveného bednní. 
Beton bude z betonu pevnostní tídy C25/30 a výztuž typu B425B. Prvlaky budou délky 
6000 mm, 3000 mm a budou navazovat na nosné sloupy.
 Na prvlaky navazují ŽB stropy a spolen vytváejí trámové stropní konstrukce, kdy 
tlouška desky bude 150 mm. Na stropech budou ležet podlahové konstrukce rzných skladeb 
o tloušce 110 mm. 
  1.1.4.5 Schodišt: 
 Schodišt jsou v celém objektu navržena jako ŽB monolitické. Schodišt bude 
provádno litím betonu do pedem pipraveného bednní, piemž bude provedeno z betonu o 
pevnostní tíd C25/30 a výztuže B425B. Schodišt jsou tíramenná a konstrukní výška pro  
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návrh jejích rozmr je 4,060 m pro suterén, 3,600 m pro 1.NP, 2.NP, 3.NP a 3,974 m pro 
4.NP. Povrchová úprava nášlapné vrstvy ŽB monolitického schodišt bude provedena jako 
kamenná, odolná proti požáru a zvýšené odolnosti proti mechanickému poškození. 
 Pístupová rampa bude provedena jako ŽB monolitická. Rampa má celkovou délku 
12,720 m a je ve sklonu 1:12 po celé délce. Pro svoji délku je rampa rozdlena na dv stejn
dlouhé ásti a mezi nimi je odpoívadlo. Rampa bude mít po celé délce povrchovou úpravu 
z gumové rohože, která bude protiskluzová pro bezpený pohyb návštvník objektu. 
 Základové konstrukce vnjšího schodišt a rampy budou provedeny do hlouby 1 m 
pod terénem. 
  1.1.4.6 Stešní konstrukce: 
 Stešní konstrukce bude provedena jako plochá stecha se dvma stešními vpustmi. 
Minimální sklon stešního plášt jsou 2% pro nejdelší stranu. Zbývající strany jsou ve sklonu 
4,5% a 2,44%. Stecha nad strojovnou bude provedena jako plochá s okapovým žlabem, jež 
bude ústit na plochou stechu a srážková voda bude odvádna do stešních vpustí.  
 Skladba stešního plášt bude: 
  - ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  
- POLYDEK EPS 100 G200 S40  
- ROOFTEK AL MINERAL 
- PARABIT V13  
- POLYSTYREN 50 mm-179 mm 
- NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA 150 mm 
  1.1.4.) Komínové tleso: 
 V objektu nejsou navržena komínová tlesa, nad stešní rovinu vystupují pouze dv
odvtrávací tlesa. Tato jsou do výšky +16,690 m od ±0,000 a budou provedena z titanziku. 
  1.1.4.8 Ztužující vnce: 
 Jako ztužující vnce budou sloužit ŽB monolitické prvlaky. Prvlaky budou 
umístny ve výšce -0,460 m, +3,140 m, +6,740 m, +10,340 m a 13,940 m od ±0,000. 
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  1.1.4.9 Píky, dlící konstrukce: 
Píky budou prádny z tvarovek typu Porotherm 11,5 P+D a sklenných tvárnic o 
tloušce stny 80 mm na matltu vápenocementovou o pevnostní tíd 2,5 MPa. Dále budou 
nkteré píky ze sádrokartonu o tloušce 50 mm.
 Na obvodové stny se použijí jako výplové zdivo tvárnice Porotherm 24 P+D na 
maltu vápenocementovou o pevnostní tíd 2,5 MPa. 
  1.1.4.10 Izolace: 
 Jako hydroizolace spodní stavby bude použita fólie Junifol GSE HD R – FOL 950 o 
tloušce 1mm. Samotná pokládka se bude dlat pomocí natavování horkovzdušným zaízením 
Leister TWINNY. 
 Jako hydroizolace stechy bude použita izolace z asfaltového pásu Elastodek 40 
special Dekor s minerálním posypem. Hydroizolace se pokládá pomocí natavování plynovým 
hoákem. 
 Jako tepelná izolace obvodového plášt bude použit systém od spolenosti Baumit, a 
to ve skladb: 
- penetrace podkladu cihelné zdi 
- strkovací lepící tmel - Baumit ProContact 
- fasádní pnový polystyrén tl. 100 mm – Baumit EPS-F pro  nadzemní podlaží a XPS 
pro suterén 
- pipevovací nastelovací hmoždinky 
- polystyrénová zátka 
- strkovací lepící tmel + Baumit sklotextilní síovina 
- Základní penetraní nátr 
- probarvená tenkovrstvá omítka – Baumit Artline omítka 
Jako zvuková izolace budou použity desky z kamenné vlny Steprock ND. 
  1.1.4.11 Výpln otvor: 
Okna:  
- plastová (U = 1,1 W/m2K) 
- rámová okapnice – z eloxovaného hliníku, s perušeným tepelným mostem, se  spodním  
vtráním a koncovkami 
- kotvení pomocí kotevních vrut
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Dvee: 
vstupní dvee:  
- prosklené, zárube ocelová 
vnitní dvee:  
- devné s ocelovou zárubní 
  1.1.4.12 Úprava povrch: 
 Vnitní omítky se budou provádt jako hladké vápenné a budou opateny bílým 
nátrem (konená barevná podoba bude volena nájemníky). Keramické obklady na toaletách 
budou provedy do výšky 1,800 m, ve sprchách budou provedeny do výšky 2,000 m a devné 
obklady v tlocvinách a kanceláích do výšky 2,000 m. 
 Vnjší omítky budou provedeny viz. skladba zateplovacího systému kapitola 1.1.4.10, 
konená barva omítky je svtle žlutá. Venkovní sokl bude proveden z šedého, umle 
vyrobeného betonového kamene. 
  1.1.4.13 Truhláské práce: 
Viz výpis truhláských výrobk. 
  1.1.4.14 Zámenické práce: 
Viz výpis zámenických výrobk. 
  1.1.4.15 Klempíské práce: 
Viz výpis klempíských výrobk. 
  1.1.4.16 Venkovní zpevnné plochy: 
Píjezdová komunikace bude asfaltová, parkovišt a pístupová komunikace budou 
ešeny zámkovou dlažbou, ukládanou do pískového lože. Okapový chodník bude proveden 
z betonových dlaždic pokládaných do písového lože. 
 1.1.5 Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln otvor: 
Posouzení obvodové stny:  
Viz. píloha .1 
U=0,31 W/m2K 
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Posouzení stešního plášt:  
Viz. píloha .2 
 U=0,21 W/m2K 
Posouzení podlah nad terénem: 
Keramická dlažba: Viz. píloha .3 
U=0,39 W/m2K 
Devná: Viz. píloha .4 
U=0,38 W/m2K 
Betonová mazanina: Viz. píloha .5 
U=0,39 W/m2K 
1.1.6 Zpsob založení objektu: 
Objekt bude založen na ŽB monolitických patkách v míst sloup a na ŽB 
monolitických pásech pod výplovými zdmi. Jedná se o nenáronou stavbu v jednoduchých 
základových pomrech. 
 1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostedí: 
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Pi samotné stavb se musí 
poítat se zvýšenou prašností, která se bude eliminovat kropením a hlukem, ped kterým bylo 
okolní obyvatelstvo seznámeno a po podepsání píslušných dokumentací se zahájením 
stavebních prací souhlasilo. Dodavatel se zavazuje zajistit istní všech vozidel úastnících se 
výstavby, aby nezneišovaly okolní komunikace. Dále se zaruuje zachovat noní klid od 10 
hodiny veerní do 6 hodiny ranní. 
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odpad:  
íslo název kategorie likvidace m3
03 01 03 odezky, devná deska 0 O. n S. 20 
17 01 01 beton 0 O. n S. 23,2 
17 01 02 cihla 0 O. n S. 18 
17 02 01 devo 0 O. n S. 1,5 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N E. L. 0,5 
17 04 11 kabely 0 O. n S. 0,7 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 O. n S. 1015,5 
17 09 01 smsný stavební demoliní odpad N E. L. 0 
20 03 01 smsný komunální odpad 0 O. n S. 68,3 
 O. n S.: odvoz na skládku a odborná recyklace povenou osobou 
            E. L..:  odvoz na skládku a ekologická likvidace 
 1.1.8 Dopravní ešení: 
 Objekt bude napojen na místní komunikaci, na ulici Konená. 
 1.1.9 Ochrana objektu ped škodlivými vlivy, protiradonová ochrana: 
 V blízkosti objektu se nenachází vlivy, které by mly škodlivý vliv, ochrana proti 
radonu je ešena hydroizolací s protiradonovou vložkou. 
 1.1.10 Dodržení obecných požadavk na výstavbu: 
Bhem výstavby budou dodržovány obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky . 
499/2006 Sb., vyhlášky . 268/2009 Sb.. 
Finanní porovnání provádní výkopových prací s rznými variantami 
zajištní stn 
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1. Výkopové práce se zajištním stn výkop pomocí svahování: 
 Celková cena prací urená pomocí provedeného rozpotu je rovna  597 737,- K.  
1.1 Cena stroj použitých pro výkopové práce je: 
- Dozer CATERPILLAR D5K LGP – cena na jeden den – 11 268 K
- Rypadlo CATERPILLAR M316D – cena na jeden den – 9 828 K
- Skláp TATRA T163 JAMAL – cena na jeden den – 2865 K
1.1.1CENA CELKEM ZA STAVEBNÍ STROJE   : 
- Dozer 1 den:    1 x 11 268 = 11 268 K
- Rypadlo 3 dny:   3 x 9 828 = 29 484 K
- Skláp 3 dny, 5 automobil: 3 x 5 x 2 865 = 42 975 K
Cena celkem      83 727 K







1.2 Cena materiálu použitého pro výkopové práce je:  
- Kamenivo drcené o frakci 8 až 16 mm – cena za t - 230 K
1.2.1 CENA CELKEM ZA MATERIÁL: 
- Kamenivo drcené o frakci 8 až 16 mm 129,77 t: 230 x 129,77 = 29 847 K
Cena celkem          29 847 K
1.3 Cena profesí potebných pro výkopové práce je:  
- Stavební dlník - tída 4 – cena za hod – 96,30 K
- Kopá - tída 6 – cena za hod –  113 K
- idi - maza stroj - tída 6 – cena za hod – 120 K
- idi - maza rypadel - tída 6 – cena za hod –  120 K
- idi - maza stroj – cena za hod – 106,50 K
- Jiný dlník, montér - tída 4 – cena za hod – 96,30 K
- Kopá - tída 4 – cena za hod – 90 K
1.3.1 CENA CELKEM ZA PROFESE: 
- Stavební dlník - tída 4:   890,48 x 96,3 = 85 753 K
- Kopá - tída 6:    176,72 x 113 = 19 970 K
- idi - maza stroj - tída 6:  104,25 x 120 = 12 510 K
- idi - maza rypadel - tída 6:  57,24 x 120 = 6 869 K
- idi - maza stroj:   40,05 x 106,5 = 4 265 K
- Jiný dlník, montér - tída 4:  33,99 x 96,3 = 3 274 K
- Kopá - tída 4:    12,97 x 90 = 1 168 K
Cena celkem       133 809 K
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Stroje Materiál Profese Režie, Zisk, Další náklady
2. Výkopové práce se zajištním stn výkop pomocí pažící konstrukce: 
 Celková cena prací urena pomocí provedeného rozpotu je rovna 786 283,- K. 
2.1 Cena stroj použitých pro výkopové práce je: 
- Dozer CATERPILLAR D5K LGP – cena na jeden den – 11 268 K
- Vibroberanidlo 23HFV – cena na jeden den – 3 455 K
- Rypadlo CATERPILLAR M316D – cena na jeden den – 9 828 K
- Skláp TATRA T163 JAMAL – cena na jeden den – 2865 K
2.1.1 CENA CELKEM ZA STAVEBNÍ STROJE   : 
o Dozer 1 den:   1 x 11 268 = 11 268 K
o Vibroberanidlo 5 dn  5 x 3 455 = 17 275 K
o Rypadlo 2 dny:   2 x 9 828 = 19 656 K
o Skláp 2 dny, 5 automobil: 2 x 5 x 2 865 = 28 650 K
Cena celkem     76 849 K
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2.2 Cena materiálu použitého pro výkopové práce je:  
- Kamenivo drcené o frakci 8 až 16 mm – cena za t - 230 K
- Válcovaný ocelový profil HEA 500 – cena za t – 23 970 K
- Výdeva – SM devo neomítané – cena za m3 – 4 380 K
2.2.1 CENA CELKEM ZA MATERIÁL: 
- Kamenivo drcené o frakci 8 až 16 mm - 129,77 t: 230 x 129,77 = 29 847 K
- Válcovaný ocelový profil HEA 500 - 7,54 t: 23 970 x 7,54 = 180 734 K
- Výdeva – SM devo neomítané – 34,95 m3: 4 380 x 34,95 = 153 081 K
Cena celkem        363 662 K
2.3 Cena profesí potebných pro výkopové práce je:  
- Stavební dlník - tída 4 – cena za hod – 96,30 K
- Kopá - trída 6 – cena za hod –  114 K
- idi - maza rypadel - tída 6 – cena za hod – 120 K
- idi - maza rypadel - tída 6 – cena za hod –  120 K
- idi - maza stroj – cena za hod – 106,50 K
- Jiný dlník, montér - tída 4 – cena za hod – 96,30 K
- Kopá - tída 4 – cena za hod – 92 K
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2.3.1 CENA CELKEM ZA PROFESE: 
- Stavební dlník - tída 4:   499,57 x 96,3 = 48 109 K
- Kopá - tída 6:    312,87 x 114 = 35 667 K
- idi - maza stroj - tída 6:  82,76 x 120 = 9 931 K
- idi - maza rypadel - tída 6:  35,92 x 120 = 4 311 K
- idi - maza stroj:   35,32 x 106,5 = 3 762 K
- Jiný dlník, montér - tída 4:  23,83 x 96,3 = 2 295K
- Kopá - tída 4:    10,70 x 92 = 985 K
Cena celkem       105 060 K
Finanní poteby pro pažení
105 060 K
76 849 K
363 662 K 240 712 K
Stroje Materiál Profese Režie, Zisk, Další náklady
3. Závr: 
Z porovnání finanní náronosti je vidt, že provádní výkopových prací se zajištním 
stn výkopu pomocí svahování je finann výhodnjší. Nasazení stroj je sice delší, z dvodu 
vtšího objemu prací, naproti tomu, ale odpadá nutnost provedení konstrukce k zajištní stn a 
tudíž odpadají náklady na materiál a práci této konstrukce. V našem pípad je cena materiálu 
pro pažící konstrukci rovna 363 662,- K. 
Celková cena za provedení výkopových prací se zajištním stn pomocí svahování je 
597 737,- K, oproti cen za provedení výkopových prací se zajištním stn pomocí 
záporového pažení, která iní 786 283,- K. Z toho vyplývá, že cena výkop se zajištním 
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stn pomocí svahování je finann píznivjší a v našem pípad, kdy nejsme omezeni 
prostorem, i nejsou známy jiné dvody, kvli kterým by se muselo pažení provádt, je 
výhodnjší.
Technologický pedpis provádní výkopových prací se zajištním stn 
pomocí svahování
OBSAH: 
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1. Obecné informace: 
Technologický pedpis eší provádní výkopových prací za pomocí zajištní svah
výkop svahováním. Jedná se o administrativní budovu, na pozemku p.. 254/17 v k.ú, 
Ostrava. Objekt má jedno podzemní a tyi nadzemní podlaží, má skeletový nosný systém 
s použitím tvarovek Porothem jako výplové a ztužující zdivo. Konstrukní výška suterénu je 
4,060 m a podlaží 1.NP – 4.NP 3,600 m. Objekt je pístupný z ulice Konená, kde je také 
napojen na sít. 
2. Materiály: 
 Ped zapoetím prací byl proveden geotechnický przkum pomocí hlubinných 
vrtaných sond, z nichž vyplývá složení horninového podloží, a to v následující skladb: Hlína 
v mocnosti 1,564 m až 1,800 m, Hlinitý písek v mocnosti 3,758 m až 5,078 m a Písitá hlína, 
která je v nedefinované tloušce jako poslední vrstva. 
 Vytžené vzorky se odvezly do laboratoe k provedení zkoušek, na jejichž základ
vyplývají vlastnosti jedotlivých zemin, a to následn: 
   
Hlína (MS): Výpotové veliiny:  
=18 kN.m-3
     Edef=11 MPa 
     =14° 
     ef=26° 
     cu=63 MPa  
     cef=33 MPa 
  Hlinitý písek (ML):  Výpotové veliiny: 
     =20 kN.m-3
     Edef=8 MPa 
     =12° 
     ef=20° 
     cu=75MPa  
     cef=36MPa 
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Písitá hlína (SM):  Výpotové veliiny: 
     =18 kN.m-3
     Edef=12 MPa 
     ef=27° 
     cef=8 MPa 
  Hladina podzemní vody byla zjištna v dostatené hloubce od základové spráry, a 
tudíž se nemusí provádt žádná opatení k oderpávání podzemní vody, nebo snižování její 
hladiny.  
 Výkopy budou provádny se zajištním svah pomocí svahování, a to ve sklonu 1:1. 
Veškerý materiál použitý pi provádní výkopových prací se bude pebírat jak po 
kvalitativní, tak po kvantitativní stránce a o každé dodávce bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Za materiál pebíraný na staveništi je zodpovdný stavbyvedoucí. Veškerý 
materiál, který stavbyvedoucí pevezme, musí být ádn uskladnn, a to podle pokyn
výrobce, nebo všeobecn platných normových požadavk. 
3. Pevzetí staveništ:
 Staveništ pedává objednatel zhotoviteli. O pedání bude proveden záznam do 
stavebního deníku a bude zúastnnými stranami podepsán.  
Staveništm se rozumí parcela urená k zastavní, a jako taková se pedává celá 
najednou. Pedané staveništ bude ve fázi pipravenosti, a to s výškopisnými a polohopisnými 
vytyovacími body. Ped pedáním staveništ bude provedeno oplocení, nebo ohraniení 
pozemku, vytýení veškerých sítí procházejících staveništm, proveden przkum staveništ, 
nivelaní práce na staveništi a jeho vyklizení. 
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4. Obecné pracovní podmínky:
 Výkopové práce budou provádny strojn, viz. návrh pracovní sestavy, pouze zaištní 
základové spáry bude provedeno run. Pi provádní výkopových prací musí být pítomni 
vždy minimáln dva pracovníci z dvodu bezpenosti práce. 
 Skladování výkopku se provádí ve figurách po vrstvách. Ukládaný materiál musí být 
suchý a po uložení zhutnný. Ukládané vrstvy mají mít požadovanou vlhkost a mocnost 
maxilmáln 1,5 m ped zhutnním. 
Provádní výkopových prací bez zajištní svahu je možno v intravilánu do hloubky 
1,3 m a v extravilánu do hloubky 1,5 m. Ve chvíli, kdy dojde k pekroení této hloubky musí 
se provést zabezpeení, bu	 pažící konstrukcí, nebo pomocí svahování. V pípad svahování 
je možno se orientovat normovými požadavky na sklon svahu dle tídy tžitelnosti zeminy, 
který se pohybuje v rozmezí od 1:0,25 až 1:2,5 pro hloubky do 3 m. Pi hloubkách vtších než 
5 m se provede lavika šíky 0,5 m, nebo se provede rzné svahování v míst styku hornin s 
velmi odlišnými vlastnostmi. Sklon ve spodní ásti je menší než sklon ve vrchní ásti. Pi 
výkopech hloubky vtší než 6 m je nutno provést posouzení stability, nebo provést pažení. 
V míst, kde probíhá více prací, nebo je možnost pádu fyzických osob do výkopu je 
nutné provést zábradlí, nebo jiné opatení k zajištní bezpenosti. Okraj výkopu mže být 
zajištn násypem vytžené zeminy do minimální výšky 0,9 m, pekážkou vysokou minimáln
0,6 m, nebo zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od hrany a nemusí splovat požadavky na 
stabilitu, nebo propadnutí mezi vodorovnými tyemi. 
Plochy urené pro vstup do výkopu, i výstup z výkopu, musí být ve sklonu 
maximáln 1:5, jinak musí být opateny prvky, jež budou usnadovat výstup, a to ve form
schod, nebo žebík. Pro vjezd do výkopu se provede rampa ve sklonu maximáln 1:17. 
Okraj výkopu nesmí být zatžován do vzdálenosti minimáln 0,5 m. Do vzdálenosti 
smykové plochy výkopu, jež je urena výpotem, nesmí být hrana zatžována skládkami 
materiálu, zaízením staveništ i pojezdem stavebních stroj, jež by mohly zpsobit 
usmyknutí.  
Pi provádní výkopových prací v zimním období se musí uvažovat horší 
rozpojitelnost zemin, eventuéln provést opatení proti promrzání zemin. Jednotlivá opatení 
jsou na principu ohívání zemin a jejich návrh musí být odborn zpracován, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví, nebo zneišování ovzduší, i okolí. 
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5. Personální obsazení:
 Bhem provádní všech etap zemních prací musí být provádny kontroly postupu, 
které provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpenosti. Veškeré 
postupy musí být zaznamenány do stavebního deníku a podepsány odpovdnými osobami. 
 Pracovní sestavy: 
 Pro všechny fáze je vždy pítomný stavbyvedoucí 
 Pro sejmutí ornice:  1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
 Pro vytýovací práce: 1 x geodet 
    1 x pomocník geodeta  
 Pro výkopové práce: 1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
    1 x geodet 
    1 x pomocník geodeta 
 Pro zaištní základové spáry: 1 x vedoucí pracovní ety 
  6 x pomocný dlník 
       Odvoz zeminy:  5 x idi sklápe 
 Pro terénní úpravy: 1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
6. Stroje a pomcky:
 Pro geodetické práce: nivelaní pístroj s pedepsanou pesností, nivelaní la, ocelové  
pásmo. 
Pro zaištní základové spáry: lopaty, koleka, rukavice, helmy, reflexní vesty, 
  kladiva, pily. 
Stroje: 1 x Dozer CATERPILLAR D5K LPG 
  1 x Rypadlo CATERPILLAR M316D 
  5 x Sklápcí automobil TATRA T163 
   
7. Pracovní postupy:
 V první ásti, v rámci pípravy území, se odstraní stromy a kee za použití motorové 
pily a sekery. Stromy, jež se ponechávají, budou opateny ochrannou konstrukcí, tvoenou 
z devných desek tak, aby chránily kmen do výšky 2,5 m. 
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 Druhou ástí zemních prací je sejmutí ornice, které se provádí v tloušce 0,2 m a 
rozmrech a poloze dle projektové dokumentace, viz. výkres sejmutí ornice. Celý proces 
sejmutí ornice se provádí pomocí dozeru CATERPILLAR D5K LPG s objemem radlice 2,34 
m 3 . Shrnutá ornice bude uložena na staveništi a poté použita k terénním úpravám. 
 Tetí ástí budou vytyovací práce, které bude provádt geodet za pomoci teodolitu a 
za úasti pomocníka. Geodet provede vytýení zemních prací po skonení hrubých terénních 
úprav. Vytýení stavby bude provedeno ve svislém a vodorovném smru za pomocí laviek, 
mezi kterými budou nataženy šry. Pesné urení objektu pak bude ureno pomocí olovnice 
a kolík v míst roh budovy. Laviky budou umístny tak, aby vytváely vodorovnou 
rovinu. Hloubku jednotlivých zábr výkopových prací pak uríme pomocí laového kíže a 
teodolitu. 
 Výkopové práce, jako poslední ást zemních prací, budou provádny po zábrech, a 
tchto zábr je šest a jejich výšková úrove je urena v projektové dokumentaci. Výkopové 
práce budou provádny strojn, a to za pomocí rypadla CATERPILLAR M316D. Výkopek 
bude v požadovaném množství uložen na staveništi na doasnou depónii, která bude umístna 
dle projektové dokumentace a zbývající množství bude odvezeno na skládku umístnou ve 
vzdálenosti 5 km za pomocí sklápcího automobilu TATRA T163 JAMAL. Výkop stavební 
jámy bude provádn dle postupu stavebních stroj, jež je znázornn v projektové dokumentaci 
a sklon svahu stavební jámy je navržen pod úhlem 45°. Výkop základových rýh a patek bude 
provádn stejným zpsobem, za použití stejných stroj, a to podle projektové dokumentace. 
Zaištní základové spáry je jediná ást zemních prací provádna run za pomocí lopat a 
výkopek bude odvezen pomocí koleek. 
 Poslední ástí výkopových prací je provedení odvodnní, pro pípad nutnosti odvodu 
srážkové vody, stékající ze svahu, za pomocí drenážního systému GLYNWED, jež se bude 
vkládat do drážky o šíce a hloubce 200 mm. 
Chyby jež se mohou vyskytnou pi provádní výkopových prací: 
 - špatný návrh výkopových prací 
 - špatný návrh pracovní sestavy 
- provedení do špatné hloubky 
 - provedení svahu ve špatném sklonu 
 - neodborné zajištní hrany výkopu 
 - špatné provedení zajištní svahu 
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8. Jakost a kontrola kvality:
 Projektová ást:
 Kontrola projektové dokumentace, proveditelnost, zda-li je vše navrženo dle 
SN EN 
a zda se shoduje navržené ešení s realitou. Na kontrole se bude podílet pípravné oddlení za 
spolupráce projektanta. 
 Pípravná fáze:
 V této fázi se bude kontrolovat pevážn umístní stávajících objekt, zda-li nedojde 
k narušení statiky v závislosti na provádní výkopových prací, eventuélní kontrola 
navrženého ešení jejich zajištní. Kontrola vytýení inženýrských sítí na staveništi a kontrola 
vytýení zemních prací, umístní laviek a jejich výšková poloha. Na této kontrole se bude 
podílet stavbyvedoucí za úasti technického dozoru stavebníka. 
 Realizaní fáze:
 Bhem realizace se kontroluje prbh prací, správná hloubka, sklon svahu a zajištní 
kraj svah spolu s dodržováním BOZP na staveništi. Na této kontrole se bude podílet 
stavbyvedoucí, který bude provádt denní zápisy do stavebního deníku. 
 Porealizaní fáze:
 Po dokonení výkopových prací se provede kontrola skuteného provedení a 
porovnání s projektovanou podobou a veškeré odchylky od projektové dokumentace budou 
zaznamenány do stavebního deníku a vyznaí se v projektové dokumentaci skuteného 
provedení. Kontrolovat se bude pedevším hloubka provedení, a to za pomocí teodolitu a 
nivelaního kíže, piemž hloubka se nesmí lišit o víc než ±50 mm od navržené. Kontrola 
bude probíhat v rastrech 3 x 3 m. Dále se budou kontrolovat rozmry výkop pro patky a 
pásy, které musí mít pedepsané rozmry. 
9. Bezpenost a ochrana zdraví:
 Bhem výstavby musí být dodržovány veškeré právní pedpisy a pepisy BOZP a PO, 
jež jsou dány zákonem, aby nedocházelo k pracovním úrazm. Každý pracovník, který bude 
pracovat na staveništi, musí být seznámen s pracovním postupem a ádn proškolen 
z bezpenosti práce na pracovišti a o tomto bude sepsán protokol, který každý pracovník 
stvrdí svým podpisem. 
BOZP: 
 -Zákon . 262/2006 Sb. zákoník práce (ást V.) 
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-Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi  
  práci 
Základní provádcí pedpisy pro oblast stavebnictví: 
-Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu  
  zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
-Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a   
  ochranu zdraví pi práci na staveništích 
(tato naízení nahradila vyhlášku . 324/1990 Sb.) 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
10. Ekologie: 
 Bhem provádní zemních prací musí být eliminovány veškeré vlivy, které mohou mít 
negativní dopad na životní prostedí. Jedná se pedevším o initele mající vliv na prašnost, 
hlunost a zneištní okolí. 
Prašnost, jež vzniká pojezdem vozidel po vnitrostaveništní dopravní infrastruktue, se 
bude eliminovat kropením vodou. 
Hlunost, vzniklá procesem výstavby nemusí být eliminována, bude v pedepsaných 
hodnotách. Bude se dodržovat noní klid. Pracovní doba bude od 6 hod do 16 hod, eventuéln
mže být prodloužena v závislosti na potebách výstavby, nebude však pekraovat 22 hodinu 
veerní. 
Veškerý odpad vzniklý pi výstavb bude ukládán na pedepsané místo, dané 
projektovou dokumentací, viz. výkres POV. Odvoz a likvidace odpadu bude provádna 
specializovanou firmou. 
Nakládání s odpady: 
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam. 
Technologický pedpis provádní výkopových prací se zajištním stn 
pomocí pažící konstrukce
OBSAH: 
1. Obecné informace .......................................................................................................... 1 
2. Materiály ........................................................................................................................ 1 
3. Pevzetí staveništ .......................................................................................................... 2 
4. Obecné pracovní podmínky ........................................................................................... 3   
5. Personální obsazení ........................................................................................................ 4 
6. Stroje a pomcky............................................................................................................ 4 
7. Pracovní postupy ............................................................................................................ 5 
8. Jakost a kontrola kvality................................................................................................. 6  
9. Bezpenost a ochrana zdraví .......................................................................................... 7 
10. Ekologie ....................................................................................................................... 7 
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1. Obecné informace: 
Technologický pedpis eší provádní výkopových prací za pomocí zajištní svah
výkop svahováním. Jedná se o administrativní budovu, na pozemku p.. 254/17 v k.ú. 
Ostrava. Objekt má jedno podzemní a tyi nadzemní podlaží, má skeletový nosný systém 
s použitím tvarovek Porothem jako výplové a ztužující zdivo. Konstrukní výška suterénu je 
4,060 m a podlaží 1.NP – 4.NP 3,600 m. Objekt je pístupný z ulice Konená, kde je také 
napojen na sít. 
2. Materiály: 
 Ped zapoetím prací byl proveden geotechnický przkum pomocí hlubinných sond, 
z nichž vyplývá složení horninového podloží, a to v následující skladb: Hlína v mocnosti 
1,564 m až 1,800 m, Hlinitý písek v mocnosti 3,758 m až 5,078 m a Písitá hlína, která je 
v nedefinované tloušce jako poslední vrstva. 
 Vytžené vzorky se odvezly do laboratoe k provedení zkoušek, na jejichž základ
vyplývají charakteristické vlastnosti jedotlivých zemin, a to následn: 
   
Hlína (MS): Výpotové veliiny:  
=18 kN.m-3
     Edef=11 MPa 
     =14° 
     ef=26° 
     cu=63 MPa  
     cef=33 MPa 
  Hlinitý písek (ML):  Výpotové veliiny: 
     =20 kN.m-3
     Edef=8 MPa 
     =12° 
     ef=20° 
     cu=75MPa  
     cef=36MPa 
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Písitá hlína (SM):  Výpotové veliiny: 
     =18 kN.m-3
     Edef=12 MPa 
     ef=27° 
     cef=8 MPa 
  Hladina podzemní vody byla zjištna v dostatené hloubce od základové spráry, a 
tudíž se nemusí provádt žádná opatení k oderpávání podzemní vody, nebo snižování její 
hladiny.  
 Výkopy budou provádny se zajištním svah pomocí pažení, které bude z ocelové 
pažnice profilu I . 500 a výdev z devných fošen. 
 Veškerý materiál použitý pi provádní výkopových prací se bude pebírat jak po 
kvalitativní, tak po kvantitativní stránce a o každé dodávce bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Za materiál pebíraný na staveništi je zodpovdný stavbyvedoucí. Veškerý 
materiál, který stavbyvedoucí pevezme, musí být ádn uskladnn, a to podle pokyn
výrobce, nebo všeobecn platných normových požadavk. 
3. Pevzetí pracovišt:
 Staveništ pedává objednatel zhotoviteli. O pedání bude proveden záznam do 
stavebního deníku a bude zúastnnými stranami podepsán.  
Pracovištm se rozumí parcela urená k zastavní, a jako taková se pedává celá 
najednou. Pedané pracovišt bude ve fázi pipravenosti, a to s výškopisnými a 
polohopisnými vytyovacími body. Ped pedáním staveništ bude provedeno oplocení, nebo 
ohraniení pozemku, vytýení veškerých sítí procházejících staveništm, proveden przkum 
staveništ, nivelaní práce na staveništi a jeho vyklizení. 
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4. Obecné pracovní podmínky:
 Výkopové práce budou provádny strojn, viz. návrh pracovní sestavy, pouze zaištní 
základové spáry bude provedeno run. Pi provádní výkopových prací musí být pítomni 
vždy minimáln dva pracovníci z dvodu bezpenosti práce. 
 Skladování výkopku se provádí ve figurách po vrstvách. Ukládaný materiál musí být 
suchý a po uložení zhutnný. Ukládané vrstvy mají mít požadovanou vlhkost a mocnost 
maxilmáln 1,5 m ped zhutnním. 
Provádní výkopových prací bez zajištní svahu je možno v intravilánu do hloubky 
1,3 m a v extravilánu do hloubky 1,5 m. Ve chvíli, kdy dojde k pekroení této hloubky, musí 
se provést zabezpeení, bu	 pažící konstrukcí, nebo pomocí svahování. V pípad svahování 
je možno se orientovat normovými požadavky na sklon svahu dle tídy tžitelnosti zeminy, 
který se pohybuje v rozmezí od 1:0,25 až 1:2,5 pro hloubky do 3 m. Pi hloubkách vtších než 
5 m se provede lavika šíky 0,5 m, nebo se provede rzné svahování v míst styku hornin s 
velmi odlišnými vlastnostmi. Sklon ve spodní ásti je menší než sklon ve vrchní ásti. Pi 
výkopech hloubky vtší než 6 m je nutno provést posouzení stability, nebo provést pažení. Pi 
provádní pažení je nutné provést statický návrh, pro bezpený penos všech sil psobících na 
konstrukci. 
V míst, kde probíhá více prací, nebo je možnost pádu fyzických osob do výkopu, je 
nutné provést zábradlí, nebo jiné opatení k zajištní bezpenosti. Okraj výkopu mže být 
zajištn násypem vytžené zeminy do minimální výšky 0,9 m, pekážkou vysokou minimáln
0,6 m, nebo zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od hrany a nemusí splovat požadavky na 
stabilitu, nebo propadnutí mezi vodorovnými tyemi. 
Plochy urené pro vstup do výkopu, i výstup z výkopu musí být ve sklonu maximáln
1:5, jinak musí být opateny prvky, jež budou usnadovat výstup, a to ve form schod, nebo 
žebík. Pro vjezd do výkopu se provede rampa ve sklonu maximáln 1:17. 
Okraj výkopu nesmí být zatžován do vzdálenosti minimáln 0,5 m. Do vzdálenosti 
smykové plochy výkopu, jež je urena výpotem, nesmí být hrana zatžována skládkami 
materiálu, zaízením staveništ i pojezdem stavebních stroj, jež by mohly zpsobit 
usmyknutí. 
Pi provádní výkopových prací v zimním období se musí uvažovat horší 
rozpojitelnost zemin, eventuéln provést opatení proti promrzání zemin. Jednotlivá opatení 
jsou na principu ohívání zemin a jejich návrh musí být odborn zpracován, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví, nebo zneišování ovzduší, i okolí. 
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5. Personální obsazení:
 Bhem provádní všech etap zemních prací musí být provádny kontroly postupu, 
které provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpenosti. Veškeré 
postupy musí být zaznamenány do stavebního deníku a podepsány odpovdnými osobami. 
 Pracovní sestavy: 
Pro všechny fáze je vždy pítomný stavbyvedoucí 
 Pro sejmutí ornice:  1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
 Pro vytýovací práce: 1 x geodet 
    3 x pomocník geodeta  
    4 x dlníci pro provedení laviek 
 Pro provádní pažení: 1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
Pro výkopové práce: 1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
    1 x geodet 
    1 x pomocník geodeta 
 Pro zaištní základové spáry: 1 x vedoucí pracovní ety 
  6 x pomocný dlník 
Odvoz zeminy:  5 x idi sklápe 
 Pro terénní úpravy: 1 x strojník 
    1 x pomocný dlník 
6. Stroje a pomcky:
 Pro geodetické práce: nivelaní pístroj s pedepsanou pesností, nivelaní la, ocelové  
pásmo. 
Pro zaištní základové spáry: lopaty, koleka, rukavice, helmy, reflexní vesty, 
  kladiva, pily. 
Stroje: 1 x Dozer CATERPILLAR D5K LPG 
  1 x Bezrezonanní vibroberanidlo 23HFV 
1 x Rypadlo CATERPILLAR M316D 
  5 x Sklápcí automobil TATRA T163 
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7. Pracovní postupy:
 V první ásti, v rámci pípravy území, se odstranní stromy a kee za použití motorové 
pily a sekery. Stromy, jež se ponechávají, budou opateny ochrannou konstrukcí, tvoenou 
z devných desek tak, aby chránily kmen do výšky 2,5 m. 
 Druhou ástí zemních prací je sejmutí ornice, které se provádí v tloušce 0,2 m a 
rozmrech a poloze dle projektové dokumentace, viz. výkres sejmutí ornice. Celý proces 
sejmutí ornice se provádí pomocí dozeru CATERPILLAR D5K LPG s objemem radlice 2,34 
m 3 . Shrnutá ornice bude uložena na staveništi a poté použita k terénním úpravám. 
 Tetí ástí budou vytyovací práce, které bude provádt geodet za pomoci teodolitu a 
za úasti pomocníka. Geodet provede vytýení zemních prací po skonení hrubých terénních 
úprav. Vytýení stavby bude provedeno ve svislém a vodorovném smru za pomocí laviek, 
mezi kterými budou natažený šry. Pesné urení objektu pak bude ureno pomocí olovnice 
a kolík v míst roh budovy. Laviky budou umístny tak, aby vytváely vodorovnou 
rovinu. Hloubku jednotlivých zábr výkopových prací pak uríme pomocí laového kíže a 
teodolitu. 
  Další ástí zemních prací je provedení zajištní stn výkopu pomocí konstrukce 
záporového pažení, tvoeného z válcovaných ocelových profil I . 500 a devných výdev 
z devných fošen. Pro vytvoení pažící konstrukce je nejprve nutno urit místo, kde budou 
umístny pažnice. Pro provedení pažnic se použije bezrezonanní vibroberanidlo 23 HFV a 
bhem provádní se kontroluje svislost pažnic a hloubka vibroberanní. Po dosažení 
požadované hloubky všech pažnic se zanou provádt výkopové práce, pi kterých se provádí 
pažení vsouváním pažin za pásnici zápor a zptný zásyp za pažiny pro aktivování konstrukce. 
Výkopové práce, jako další ást zemních prací budou provádny po zábrech, a tchto 
zábr je šest a jejich výšková úrove je urena v projektové dokumentaci. Výkopové práce 
budou provádny strojn, a to za pomocí rypadla CATERPILLAR M316D. Výkopek bude 
v požadovaném množství uložen na staveništi na doasnou depónii, která bude umístna dle 
projektové dokumentace a zbývající množství bude odvezeno na skládku umístnou ve 
vzdálenosti 5 km za pomocí sklápcího automobilu TATRA T163 JAMAL. Výkop stavební 
jámy bude provádn dle postupu stavebních stroj, jež je znázornn v projektové 
dokumentaci. Výkop základových rýh a patek bude provádn stejným zpsobem, za použití 
stejných stroj, a to podle projektové dokumentace. Zaištní základové spáry je jediná ást 
zemních prací provádna run za pomocí lopat a výkopek bude odvezen pomocí koleek. 
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 Poslední ástí výkopových prací je provedení odvodnní, pro pípad nutnosti odvodu 
srážkové vody stékající ze svahu, za pomocí drenážního systému GLYNWED, jež se bude 
vkládat do drážky o šíce a hloubce 200 mm.  
Chyby jež se mohou vyskytnou pi provádní výkopových prací: 
 - špatný návrh výkopových prací 
 - špatný návrh pracovní sestavy 
- provedení výkop do špatné hloubky 
 - provedení pažení do špatné hloubky 
 - neodborné zajištní hrany výkopu 
 - špatné provedení zajištní svahu 
   
8. Jakost a kontrola kvality:
 Projektová ást:
 Kontrola projektové dokumentace, proveditelnost, zda-li je vše navrženo dle 
SN EN 
a zda se shoduje navržené ešení s realitou. Na kontrole se bude podílet pípravné oddlení za 
spolupráce projektanta. 
Pípravná fáze:
 V této fázi se bude kontrolovat pevážn umístní stávajících objekt, zda-li nedojde 
k narušení statiky v závislosti na provádní výkopových prací, eventuélní kontrola 
navrženého ešení jejich zajištní. Kontrola vytýení inženýrských sítí na staveništi a kontrola 
vytýení zemních prací, umístní laviek a jejich výšková poloha. Na této kontrole se bude 
podílet stavbyvedoucí za úasti technického dozoru stavebníka. 
 Realizaní fáze:
 Bhem realizace se kontroluje prbh prací, správná hloubka, sklon svahu a zajištní 
kraj svah spolu s dodržováním BOZP na staveništi.  
 Kontrola pažení, pi které se kontroluje pevážn správný typ pažnic, svislos pi 
provádní a hloubka, do které se provede vibroberanní. Na této kontrole se bude podílet 
stavbyvedoucí, který bude provádt denní zápisy do stavebního deníku. 
 Porealizaní fáze:
 Po dokonení výkopových prací se provede kontrola skuteného provedení a 
porovnání s projektovanou podobou a veškeré odchylky od projektové dokumentace budou 
zaznamenány do stavebního deníku a vyznaí se v projektové dokumentaci skuteného 
provedení. Kontrolovat se bude pedevším hloubka provedení, a to za pomocí teodolitu a 
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nivelaního kíže, piemž hloubka se nesmí lišit o víc než ±50 mm od navržené. Kontrola 
bude probíhat v rastrech 3 x 3 m. Dále se budou kontrolovat rozmry výkop pro patky a 
pásy, které musí mít pedepsané rozmry. 
9. Bezpenost a ochrana zdraví:
 Bhem výstavby musí být dodržovány veškeré právní pedpisy a pepisy BOZP a PO, 
jež jsou dány zákonem, aby nedocházelo k pracovním úrazm. Každý pracovník, který bude 
pracovat na staveništi, musí být seznámen s pracovním postupem a ádn proškolen 
z bezpenosti práce na pracovišti, a o tomto bude sepsán protokol, který každý pracovník 
stvrdí svým podpisem. 
BOZP: 
 -Zákon . 262/2006 Sb. zákoník práce (ást V.) 
-Zákon . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi  
  práci 
Základní provádcí pedpisy pro oblast stavebnictví: 
-Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu  
  zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
-Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a   
  ochranu zdraví pi práci na staveništích 
(tato naízení nahradila vyhlášku . 324/1990 Sb.) 
- Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
10. Ekologie: 
 Bhem provádní zemních prací musí být eliminováni veškeí initelé, kteí mohou 
mít negativní vliv na životní prostedí. Jedná se pedevším o initele mající vliv na prašnost, 
hlunost a zneištní okolí.  
Vibrace, jež by mohly být zbsobené provádním beranní pažnic do zem a mohly by 
narušit statiku okolních budov, nebo negativn ovlivnit zdraví lidí, jsou eliminovány 
správným návrhem sestavy pracovních stroj. Stroj, jež provádí pažnice, je vibroberanidlo, 
které nezpsobuje rezonance, a tudíž nemusí být dále provádna opatení, k jejich eliminaci. 
Prašnost, jež vzniká pojezdem vozidel po vnitrostaveništní dopravní infrastruktue, se 
bude eliminovat kropením vodou. 
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Hlunost, vzniklá procesem výstavby nemusí být eliminována, bude v pedepsaných 
hodnotách. Bude se dodržovat noní klid. Pracovní doba bude od 6 hod do 16 hod, eventuéln
mže být prodloužena v závislosti na potebách výstavby, nebude však pekraovat 22 hodinu 
veerní. 
Veškerý odpad vzniklý pi výstavb bude ukládán na pedepsané místo, dané 
projektovou dokumentací, viz. výkres POV. Odvoz a likvidace odpadu bude provádna 
specializovanou firmou. 
Nakládání s odpady: 
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam.  
Návrh pracovní sestavy stroj pi použití svahování k zajištní stn výkop
OBSAH: 
1. Výpoet kubatur ............................................................................................................. 1
2. Návrh pracovní sestavy stroj ........................................................................................ 5 
 2.1 Pro sejmutí ornice: CATERPILLAR D5K LGP ......................................................... 5
 2.2 Pro provádní výkop: CATERPILLAR M316D....................................................... 6   
 2.3 Pro odvoz zeminy: Skláp Tatra T163 JAMAL........................................................ 7 
- 1 -














































































CELKEM    1445,04m
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CELKEM    239,58m
3
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2. Návrh sestavy stroj: 
2.1 Pro sejmutí ornice: CATERPILLAR D5K LGP 
Pracovní výkonnost stroj: 
[ ]13max *****3600 −= hmkkkVtQ tZcykl
Vmax - Maximální objem hrnutého hranolu 
kz – souinitel zahrnující ztráty zemin únikem do stran radlice 
k – souinitel asového využití dozeru 
kt – souinitel vlivu zeminy 
tcykl – doba pracovního cyklu stroje 
t1 – doba tžení 
t2 – doba hrnutí 
t3 – doba zpátení cesty 








































































1 smna = 11 268 K
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2.2 Pro provádní výkop: CATERPILLAR M316D 
Pracovní výkonnost stroje: 









V - objem horniny vytžené a zpracované bhem jednoho teoretického pracovního 
cyklu 
k1 ,k2 . . . kn  - jsou opravné koeficienty, které jsou zjištny empiricky 














3 smny = 29 484 K
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2.3 Pro odvoz zeminy: Skláp Tatra T163











































































































kv - koeficient výkonového využití (1,0) 
kc - koeficient asového využití (0,83) 
ki - koeficient intenzity využití (0,8) 
k0 - koeficient pro pepoet zemin na rostlý stav (1,0) 
V - objem peváženého množství horniny [m3] 
tcykl - teoretická doba trvání pracovního cyklu [s] 
tn - doba naložení [min] 
tdp - doba odvozu zeminy [min] 
tv - doba vykládky zeminy [min] = cca 60s 
tdpr - doba návratu prázdného vozidla [min] 
tm - doba pro manipulaci a pistavení vozidla [min] = cca 30s 
Uv - užitná hmotnost vozidla (nosnost) [kg] 
- 8 -
n - objemová hmotnost zeminy v rozpojeném stavu [kg.m-3] 
vp - rychlost naloženého vozidla 
vpr - rychlost prázdného vozidla 














1 smna, 5vozidel = 14 325K
3 smny, 5 vozidel =42 975K
CELKEM  83 727K
Návrh pracovní sestavy stroj pi použití pažící konstrukce k zajištní stn 
výkop
OBSAH: 
1. Výpoet kubatur ............................................................................................................. 1 
2. Návrh pracovní sestavy stroj ........................................................................................ 3 
 2.1 Pro sejmutí ornice: CATERPILLAR D5K LGP ......................................................... 3
 2.2 Pro provádní výkop: CATERPILLAR M316D....................................................... 4   
 2.3 Pro odvoz zeminy: Skláp Tatra T163 JAMAL........................................................ 5 
 2.4 Pro provádní pažení: Bezrezonanní vibroberanidlo 23 HFV................................... 7 
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CELEKM     1491,62m
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CELKEM     239,58m
3
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2. Návrh sestavy stroj: 
2.1 Pro sejmutí ornice: CATERPILLAR D5K LGP 
Pracovní výkonnost stroj: 
[ ]13max *****3600 −= hmkkkVtQ tZcykl
Vmax - Maximální objem hrnutého hranolu 
kz – souinitel zahrnující ztráty zemin únikem do stran radlice 
k – souinitel asového využití dozeru 
kt – souinitel vlivu zeminy 
tcykl – doba pracovního cyklu stroje 
t1 – doba tžení 
t2 – doba hrnutí 
t3 – doba zpátení cesty 








































































1 smna = 11 268 K
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2.2 Pro provádní výkop: CATERPILLAR M316D 
Pracovní výkonnost stroje: 









V - objem horniny vytžené a zpracované bhem jednoho teoretického pracovního 
cyklu 
k1 ,k2 . . . kn  - jsou opravné koeficienty, které jsou zjištny empiricky 














2 smny = 19 656k
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2.3 Pro odvoz zeminy: Skláp Tatra T163 JAMAL











































































































kv - koeficient výkonového využití (1,0) 
kc - koeficient asového využití (0,83) 
ki - koeficient intenzity využití (0,8) 
k0 - koeficient pro pepoet zemin na rostlý stav (1,0) 
V - objem peváženého množství horniny [m3] 
tcykl - teoretická doba trvání pracovního cyklu [s] 
tn - doba naložení [min] 
tdp - doba odvozu zeminy [min] 
tv - doba vykládky zeminy [min] = cca 60s 
tdpr - doba návratu prázdného vozidla [min] 
tm - doba pro manipulaci a pistavení vozidla [min] = cca 30s 
Uv - užitná hmotnost vozidla (nosnost) [kg] 
- 6 -
n - objemová hmotnost zeminy v rozpojeném stavu [kg.m-3] 
vp - rychlost naloženého vozidla 
vpr - rychlost prázdného vozidla 














1 smna, 5 vozidel = 14 325 K
2 smny, 5 vozidel =28 650K
- 7 -
2.4 Pro provádní pažení: Bezrezonanní vibroberanidlo 23 HFV 
-  Bezrezonanní vibroberanidlo 23 HFV 
-  Výkon    222/305 kW/Hp  
-  Excentrický moment  0-23 m.kg 
Urení doby provádní na základ rozpotu, Sh a dopoítání doby v závislosti na 
pracovním výkonu stroje. 
Smna 10h => 4,9 smny => 5 smny 
 1 smna = 3 455 K
 5 smn = 17 275 K
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 597 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,8
2 Základy a zvláštní zakládání 667 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 260 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,5
4 Vodorovné konstrukce 8 330 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 868,3
61 Upravy povrch vnitní 735 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,9
62 Úpravy povrch vnjší 919 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,6
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
218 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,7
99 Staveništní pesun hmot 1 637 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 112 238,00 0,00 0,00 0,00 1,8
712 Živiné krytiny 0,00 49 627,00 0,00 0,00 0,00 1,1
713 Izolace tepelné 0,00 602 331,00 0,00 0,00 0,00 6,6
735 Otopná tlesa 0,00 54 575,00 0,00 0,00 0,00 0,1
762 Konstrukce tesaské 0,00 34 213,00 0,00 0,00 0,00 0,7
764 Konstrukce klempíské 0,00 91 293,00 0,00 0,00 0,00 0,7
766 Konstrukce truhláské 0,00 122 011,00 0,00 0,00 0,00 1,2
767 Konstrukce zámenické 0,00 166 067,00 0,00 0,00 0,00 2,1
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 381 349,00 0,00 0,00 0,00 1,4
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 249 796,00 0,00 0,00 0,00 7,6
772 Kamenné  dlažby 0,00 71 444,00 0,00 0,00 0,00 6,0
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 725 700,00 0,00 0,00 0,00 10,1
781 Obklady keramické 0,00 97 991,00 0,00 0,00 0,00 6,8
15 366 741,00 2 758 634,00 0,00 0,00 0,00 4 316,7K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 18 125 375,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 18 125 375,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 18 125 375,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 18 125 375,00 0,00
Zaízení staveništ 2,40 18 125 375,00 435 009,00
Provoz investora 0,00 18 125 375,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 18 125 375,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 18 125 375,00 0,00
435 009,00













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 255,1500 49,00 12 502,35 0,00000 0,00000
2 131 10-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 2 625,7700 62,20 163 322,89 0,00000 0,00000
3 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 11,7600 227,00 2 669,52 0,00000 0,00000
4 161 10-1101.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 78,7731 77,80 6 128,55 0,00000 0,00000
5 161 10-1102.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 183,8039 134,00 24 629,72 0,00000 0,00000
6 161 10-1103.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 326,8524 278,00 90 864,97 0,00000 0,00000
7 162 20-1102.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 2 892,6800 35,40 102 400,87 0,00000 0,00000
8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 716,5920 60,00 42 995,52 0,00000 0,00000
9 167 10-1103.R00 Peložení nebo složení výkopku z hor.1-4
m3 716,5920 109,00 78 108,53 0,00000 0,00000
10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 605,5500 70,10 42 449,06 0,00000 0,00000
11 181 30-1112.R00 Rozprostení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2
m2 740,2800 10,90 8 069,05 0,00000 0,00000
12 451 53-5111.T00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štrku
m3 72,6000 325,00 23 595,00 1,78750 129,77250
Zemní práce1 597 736,03 129,77250
2 Základy a zvláštní zakládání
13 274 32-1111.R00 Železobeton základových pas B 10 (C 8/10)
m3 21,0840 2 470,00 52 077,48 2,51692 53,06674
14 274 35-1215.R00 Bednní stn základových pas - zízení
m2 58,6560 240,00 14 077,44 0,03921 2,29990
15 274 35-1216.R00 Bednní stn základových pas - odstranní
m2 58,6560 81,50 4 780,46 0,00000 0,00000
16 274 36-1311.R00 Výztuž základových pás nad 12 mm z oceli 10 216
t 0,1265 35 030,00 4 431,30 1,00852 0,12758
17 275 32-1111.R00 Železobeton základových patek B 10 (C 8/10)
m3 118,8000 2 470,00 293 436,00 2,51692 299,01010
18 275 35-1215.R00 Bednní stn základových patek - zízení
m2 151,0200 242,00 36 546,84 0,03925 5,92753
19 275 35-1216.R00 Bednní stn základových patek - odstranní
m2 151,0200 81,50 12 308,13 0,00000 0,00000
20 275 36-1311.R00 Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 216
t 7,1280 35 030,00 249 693,84 1,00852 7,18873
Základy a zvláštní zakládání2 667 351,49 367,62058
3 Svislé a kompletní konstrukce













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
21 311 23-8113.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm
m2 808,7160 1 006,00 813 568,30 0,26801 216,74398
22 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 132,2730 1 218,00 161 108,51 0,30605 40,48215
23 317 16-8112.R00 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 26,0000 281,00 7 306,00 0,02288 0,59488
24 317 16-8113.R00 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/150 cm
kus 24,0000 319,50 7 668,00 0,02696 0,64704
25 317 16-8131.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 36,0000 401,00 14 436,00 0,04657 1,67652
26 317 16-8132.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 16,0000 467,00 7 472,00 0,05575 0,89200
27 317 99-8115.R00 Izolace mezi peklady polystyren tl.10 cm
m 2,5000 91,10 227,75 0,00055 0,00137
28 330 32-1410.R00 Železobeton sloup a pilí  B 30 (C 25/30)
m3 44,9296 3 805,00 170 957,13 2,46121 110,58118
29 331 35-1101.R00 Bednní sloup tyúhelníkového prezu - zízení
m2 511,1430 265,50 135 708,47 0,03555 18,17113
30 331 35-1102.R00 Bednní sloup tyúhelníkového prezu-odstranní
m2 511,1430 76,10 38 897,98 0,00000 0,00000
31 331 36-1721.R00 Výztuž sloup hranatých z oceli 10425 (BSt 500 S)
t 4,0437 38 050,00 153 862,79 1,02396 4,14059
32 342 24-8112.R00 Píky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 1 098,9108 630,00 692 313,80 0,12400 136,26494
33 342 26-1111.R00 Píka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl. 75 mm
m2 82,0920 689,00 56 561,39 0,02754 2,26081
Svislé a kompletní konstrukce3 2 260 088,11 532,45660
4 Vodorovné konstrukce
34 411 32-2424.R00 Stropy trámové ze železobetonu B 30 (C 25/30)
m3 1 081,5321 3 105,00 3 358 157,17 2,44644 2 645,90339
35 411 35-1301.R00 Bednní strop trámových, podepení, do 3,5m, 5kPa
m2 1 259,8200 595,00 749 592,90 0,04286 53,99589
36 411 35-1302.R00 Odstranní bednní strop trámových do 3,5m, 5kPa
m2 1 259,8200 191,50 241 255,53 0,00000 0,00000
37 411 35-1311.R00 Bednní strop trámových, podepení, do 5,9m, 5kPa
m2 325,9800 708,00 230 793,84 0,05356 17,45949
38 411 35-1312.R00 Odstranní bednní strop trámových do 5,9m, 5kPa
m2 325,9800 197,00 64 218,06 0,00000 0,00000
39 411 36-1721.R00 Výztuž strop z oceli 10425 (Bst 500 S)
t 97,5141 36 650,00 3 573 891,77 1,02139 99,59993
40 430 32-1111.R00 Schodišové konstrukce, železobeton B 10 (C 8/10)
m3 19,8558 3 360,00 66 715,49 2,51704 49,97784
41 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 29,1465 683,00 19 907,06 0,02692 0,78462
42 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 29,1465 169,00 4 925,76 0,00000 0,00000
43 430 36-1211.R00 Vyztuz konstr schodist b oc 10 216
t 0,5957 34 750,00 20 700,58 1,03652 0,61745













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
Vodorovné konstrukce4 8 330 158,15 2 868,33861
61 Upravy povrch vnitní
44 611 45-7114.R00 Vni omit cem strop stukove
m2 798,0600 324,50 258 970,47 0,05197 41,47518
45 612 42-3113.R00 Vni omit vap vapcem sten stukove
m2 2 997,6784 159,00 476 630,87 0,05653 169,45876
Upravy povrch vnitní61 735 601,34 210,93394
62 Úpravy povrch vnjší
46 622 42-1306.R00 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 100 mm
m2 947,7100 818,00 775 226,78 0,01182 11,20193
47 622 42-1655.R00 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren 100mm
m2 191,2100 755,00 144 363,55 0,01268 2,42454
Úpravy povrch vnjší62 919 590,33 13,62647
63 Podlahy a podlahové konstrukce
48 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 44,7405 3 445,00 154 131,02 2,42198 108,36060
49 631 31-3611.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)
m3 15,7123 3 280,00 51 536,34 2,42198 38,05488
50 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svaovanou sítí z drát Kari
t 0,1691 36 330,00 6 143,40 1,06625 0,18030
51 632 45-1051.R00 Potr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 10 mm
m2 51,9400 128,50 6 674,29 0,02193 1,13904
Podlahy a podlahové konstrukce63 218 485,06 147,73482
99 Staveništní pesun hmot
52 998 01-2023.R00 Pesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m
t 4 270,4835 383,50 1 637 730,43 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 1 637 730,43 0,00000
711 Izolace proti vod
53 711 13-1101.R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
m2 295,4370 5,90 1 743,08 0,00000 0,00000
54 711 13-2101.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
m2 255,0150 16,30 4 156,74 0,00017 0,04335
55 713 14-1221.R00 Montáž parozábrany, ploché stechy, pelep. spoj
m2 230,0326 49,10 11 294,60 0,00002 0,00460
56 775 54-2011.T00 Fólie PE jako separaní vrstva
m2 230,0326 29,40 6 762,96 0,00000 0,00000
57 283-22026 Fólie Fatrafol 803 tl.1,0, š. 1300 mm zemní
m2 577,9746 113,80 65 773,51 0,00127 0,73403
58 595-90925.A Parozábrana Jutafol AL 170 bal. 75 m2
m2 241,5342 23,31 5 630,16 0,00013 0,03140













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
59 628-323501 Pás asfaltový Parabit V 30 pískovaný
m2 241,5342 64,26 15 520,99 0,00400 0,96614
60 998 71-1101.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 6 m
t 1,7795 762,00 1 355,99 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 112 238,03 1,77952
712 Živiné krytiny
61 712 34-1559.R00 Povlaková krytina stech do 10°, NAIP pitavením
m2 230,0710 73,30 16 864,20 0,00035 0,08052
62 628-522501 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze
m2 241,5746 131,33 31 725,99 0,00430 1,03877
63 998 71-2103.R00 Pesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
t 1,1193 926,00 1 036,47 0,00000 0,00000
Živiné krytiny712 49 626,66 1,11930
713 Izolace tepelné
64 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 1 019,1767 23,20 23 644,90 0,00009 0,09173
65 713 14-1125.R00 Izolace tepelná stech, desky , na lepidlo
m2 230,0710 111,00 25 537,88 0,00031 0,07132
66 283-75773 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 V13 tl. 100 mm
m2 440,1094 337,39 148 488,51 0,00195 0,85821
67 283-75971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil
m3 19,7966 2 853,90 56 497,52 0,02000 0,39593
68 283-76315 Deska Styrodur 4000 CS 1250 x 600 x 100 mm zelená
m2 221,1167 687,05 151 918,23 0,00350 0,77391
69 631-53785 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 50 mm
m2 798,0600 239,80 191 374,79 0,00550 4,38933
70 998 71-3102.R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 6,5804 740,00 4 869,52 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 602 331,35 6,58043
735 Otopná tlesa
71 735 16-9211.R00 Montáž otop. tles trubk.s Al lamelami do 1840 mm
soubor 51,0000 174,50 8 899,50 0,00014 0,00714
72 484-51202 Tleso otopné lánkové ATOL, 2 ady, 1 l., H 500
kus 18,0000 458,64 8 255,52 0,00076 0,01368
73 484-51218 Tleso otopné lánkové ATOL, 3 ady, 1 l., H 1500
kus 33,0000 1 130,48 37 305,84 0,00347 0,11451
74 998 73-5103.R00 Pesun hmot pro otopná tlesa, výšky do 24 m
t 0,1353 844,00 114,22 0,00000 0,00000
Otopná tlesa735 54 575,08 0,13533
762 Konstrukce tesaské
75 762 43-1110.R00 Montáž obložení stn hobrou tl. do 12 mm
m2 108,7400 34,40 3 740,66 0,00016 0,01740













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
76 605-98019 Obklad hoblovaný, pero-drážka 12 mm
m2 108,7400 272,50 29 631,65 0,00600 0,65244
77 998 76-2103.R00 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 24 m
t 0,6698 1 255,00 840,65 0,00000 0,00000
Konstrukce tesaské762 34 212,95 0,66984
764 Konstrukce klempíské
78 764 25-1491.R00 Montáž žlab z Ti Zn podokapních tyhranných
m 6,0000 111,00 666,00 0,00004 0,00024
79 764 51-0220.R00 Oplechování parapet vetn roh z Cu, rš 160 mm
m 118,6000 495,50 58 766,30 0,00316 0,37478
80 764 53-0430.R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm
m 65,7900 374,50 24 638,36 0,00375 0,24671
81 764 53-0460.R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm
m 1,7250 597,00 1 029,83 0,00615 0,01061
82 764 55-1404.R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, kruhové, prum.150 mm
m 4,2000 555,00 2 331,00 0,00466 0,01957
83 553-52014.A Žlab podokapní plkruhový rš 250 plech Ti - Zn
m 6,0000 127,82 766,92 0,00000 0,00000
84 553-52037.A Roura svodová kruhová d150 mm plech Ti - Zn
m 2,3000 237,53 546,32 0,00000 0,00000
85 553-52094.A elo profilované k falcování 250 plech Ti - Zn
kus 2,0000 16,04 32,08 0,00000 0,00000
86 553-52219.A Koleno d 150 mm 72° plech Ti - Zn
kus 3,0000 527,85 1 583,55 0,00000 0,00000
87 998 76-4103.R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 24 m
t 0,6519 1 430,00 932,23 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 91 292,58 0,65191
766 Konstrukce truhláské
88 766 21-1200.R00 Montáž madel schodiš. devných prbžných
m 43,0000 64,70 2 782,10 0,00001 0,00043
89 766 66-1112.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m
kus 64,0000 409,00 26 176,00 0,00000 0,00000
90 766 66-1122.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m
kus 3,0000 423,50 1 270,50 0,00000 0,00000
91 766 66-1142.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 2k.nad 1,45 m
kus 1,0000 706,00 706,00 0,00000 0,00000
92 611-60102 Dvee vnitní hladké plné 1k. 70x197 bílé
kus 31,0000 895,78 27 769,18 0,01450 0,44950
93 611-60103 Dvee vnitní hladké plné 1k. 80x197 bílé
kus 33,0000 931,90 30 752,70 0,01600 0,52800
94 611-60104 Dvee vnitní hladké plné 1k. 90x197 bílé
kus 1,0000 968,02 968,02 0,01700 0,01700
95 611-60242 Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 100x197 lak
kus 2,0000 1 898,88 3 797,76 0,02750 0,05500
96 611-74196 Dvee vchodové 2k.sklenné 180x200 cm
kus 1,0000 10 836,00 10 836,00 0,05700 0,05700













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
97 611-87132 Prah dubový délka 70 cm šíka 6 cm tl. 2 cm
kus 14,0000 47,52 665,28 0,00056 0,00784
98 611-87152 Prah dubový délka 80 cm šíka 6 cm tl. 2 cm
kus 18,0000 50,57 910,26 0,00064 0,01152
99 611-87172 Prah dubový délka 100 cm šíka 6 cm tl. 2 cm
kus 2,0000 53,66 107,32 0,00072 0,00144
100 611-87193 Prah dubový délka 180 cm šíka 8 cm tl. 2 cm
kus 1,0000 129,04 129,04 0,00155 0,00155
101 611-91425 Madla buková 50 x 45 mm
m 43,0000 329,21 14 156,03 0,00169 0,07267
102 998 76-6103.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 24 m
t 1,2019 819,00 984,40 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 122 010,59 1,20195
767 Konstrukce zámenické
103 763 18-1121.R00 Zárubn ocelové S75V   700x1970x75 tl.75mm
kus 31,0000 1 660,00 51 460,00 0,01979 0,61349
104 763 18-1131.R00 Zárubn ocelové S75V   800x1970x75 tl.75 mm
kus 33,0000 1 680,00 55 440,00 0,02016 0,66528
105 763 18-1141.R00 Zárubn ocelové S75V   900x1970x75 tl.75 mm
kus 4,0000 1 690,00 6 760,00 0,02052 0,08208
106 763 18-1151.R00 Zárubn ocelové S75V   1000x1970x75 tl.75 mm
kus 2,0000 1 960,00 3 920,00 0,02135 0,04270
107 763 18-1192.R00 Montáž zárubn ocelové S75V  1800x1970x75 2kídla
kus 1,0000 695,00 695,00 0,00008 0,00008
108 553-30487 Zárube ocelová S75V   700x1970x75 L
kus 10,0000 660,33 6 603,30 0,01072 0,10720
109 553-30488 Zárube ocelová S75V   700x1970x75 P
kus 21,0000 660,33 13 866,93 0,01072 0,22512
110 553-30489 Zárube ocelová S75V   800x1970x75 L
kus 13,0000 672,75 8 745,75 0,01099 0,14287
111 553-30490 Zárube ocelová S75V   800x1970x75 P
kus 20,0000 672,75 13 455,00 0,01099 0,21980
112 553-30492 Zárube ocelová S75V   900x1970x75 P
kus 1,0000 685,17 685,17 0,01125 0,01125
113 553-30494 Zárube ocelová S75V  1000x1970x75 P
kus 2,0000 706,91 1 413,82 0,01150 0,02300
114 553-30497 Zárube ocelová S75V  1800x1970x75
kus 1,0000 831,11 831,11 0,01320 0,01320
115 998 76-7103.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 24 m
t 2,1461 1 021,00 2 191,14 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 166 067,22 2,14607
769 Otvorové prvky z plastu
116 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 76,0000 831,00 63 156,00 0,00026 0,01976
117 611-43010 Okno plastové jednodílné 75 x 100 cm P
kus 3,0000 1 749,24 5 247,72 0,01300 0,03900













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
118 611-43017 Okno plastové jednodílné 60 x 200 cm P
kus 4,0000 2 406,62 9 626,48 0,02100 0,08400
119 611-43564.A Okno plastové Rehau 100 x 100 cm pevné FIX bílé
kus 10,0000 2 942,23 29 422,30 0,01700 0,17000
120 611-43565.A Okno plastové Rehau 100 x 200 cm pevné FIX bílé
kus 10,0000 4 316,86 43 168,60 0,02000 0,20000
121 611-43566.A Okno plastové Rehau 200 x 200 cm pevné FIX bílé
kus 41,0000 5 627,50 230 727,50 0,02200 0,90200
Otvorové prvky z plastu769 381 348,60 1,41476
771 Podlahy z dlaždic a obklady
122 771 13-0111.R00 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm
m 82,3000 53,20 4 378,36 0,00000 0,00000
123 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm
m2 388,1800 277,50 107 719,95 0,00000 0,00000
124 585-820001 Tmel lepící Rifix bal. po 40 kg
kg 87,4730 8,31 726,90 0,00100 0,08747
125 585-820510 Hmota spárovací flex CEMIX šedá á 5 kg
kg 35,0000 26,58 930,30 0,00100 0,03500
126 597-64210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm
m2 388,1800 341,92 132 726,51 0,01920 7,45306
127 998 77-1103.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
t 7,5755 437,50 3 314,29 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 249 796,31 7,57553
772 Kamenné  dlažby
128 772 40-3123.R00 Obklad sokl šikmých kamenem tl. 3 cm
m 68,4000 500,00 34 200,00 0,01561 1,06772
129 583-82400 Deska obkladová štípaná tl.3 cm 10x10 cm sk.III/1
m2 68,4000 506,17 34 622,03 0,07200 4,92480
130 998 77-2101.R00 Pesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m
t 5,9925 437,50 2 621,73 0,00000 0,00000
Kamenné  dlažby772 71 443,76 5,99252
775 Podlahy vlysové a parketové
131 775 41-3010.R00 Montáž podlahové lišty ze deva, pibíjené
m 53,8500 42,60 2 294,01 0,00000 0,00000
132 775 52-4270.R00 Montáž vlys pibíjených širokých
m2 557,8600 303,00 169 031,58 0,00030 0,16736
133 775 54-2011.R00 Fólie PE pod lamelové podlahy
m2 1 019,1767 29,40 29 963,79 0,00000 0,00000
134 775 54-2021.R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy
m2 655,0300 37,40 24 498,12 0,00001 0,00655
135 775 55-1100.R00 Položení palubových podlah pibíjením
m2 97,1700 279,00 27 110,43 0,00010 0,00972
136 775 59-2000.R00 Broušení devných podlah hrubé+stední+jemné
m2 97,1700 158,50 15 401,45 0,00001 0,00097













Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
137 775 59-9141.R00 Lak devných podlah Bona Novia, Z+2x,pebroušení
m2 97,1700 296,50 28 810,91 0,00038 0,03692
138 283-25000 Penefol 500 fólie PE 1000x1,0 mm
m2 1 019,1767 47,50 48 410,89 0,00050 0,50959
139 283-75299.M Mirelon kroejová izolace tl. 2 mm š. 1100 mm
m2 655,0300 13,06 8 554,69 0,00020 0,13101
140 605-12601 Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka
m3 0,7774 12 645,00 9 830,22 0,55000 0,42757
141 611-93300 Vlys podlahový tl. 21 buk dl.300 š. 50 mm výbr
m2 557,8600 631,58 352 333,22 0,01575 8,78630
142 614-13150.A Hmozd bk d 10 mm macene v nit
kus 161,4600 1,05 169,53 0,00002 0,00323
143 614-13940 Lišta smrková opracovaná 50 x 20 mm
m 53,8500 19,40 1 044,69 0,00050 0,02692
144 998 77-5103.R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m
t 10,1061 816,00 8 246,61 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 725 700,13 10,10614
781 Obklady keramické
145 781 47-1107.R00 Obklad vnit.stn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm
m2 97,3740 482,50 46 982,96 0,05580 5,43347
146 231-53202 Strka lepicí a spárovací AF svtlešedá 25 kg
kg 3,0000 56,90 170,70 0,00100 0,00300
147 597-623133 Dlaždice 19,7x19,7 Color Two B tmav zelená mat
m2 97,3740 491,44 47 853,48 0,01420 1,38271
148 998 78-1103.R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
t 6,8192 437,50 2 983,39 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 97 990,53 6,81918
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.











Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 208,8000 49,30 10 293,84 0,00000 0,00000
2 131 10-1203.R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 1 636,8100 57,50 94 116,58 0,00000 0,00000
3 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 11,7600 228,50 2 687,16 0,00000 0,00000
4 151 10-1202.R00 Pažení stn výkopu - píložné - hloubky do 8 m
m2 349,5005 110,50 38 619,81 0,00072 0,25164
5 151 10-1212.R00 Odstranní pažení stn - píložné - hl. do 8 m
m2 349,5005 45,60 15 937,22 0,00000 0,00000
6 161 10-1101.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 49,1043 77,80 3 820,31 0,00000 0,00000
7 161 10-1102.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 119,4871 130,50 15 593,07 0,00000 0,00000
8 161 10-1103.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 196,4172 265,00 52 050,56 0,00000 0,00000
9 162 20-1101.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 20 m
m3 340,4219 30,20 10 280,74 0,00000 0,00000
10 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 451,4639 60,90 27 494,15 0,00000 0,00000
11 167 10-1103.R00 Peložení nebo složení výkopku z hor.1-4
m3 451,4639 109,00 49 209,57 0,00000 0,00000
12 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 340,4219 70,20 23 897,62 0,00000 0,00000
13 181 30-1112.R00 Rozprostení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2
m2 740,2800 10,30 7 624,88 0,00000 0,00000
14 451 53-5111.R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štrku
m3 72,6000 1 101,00 79 932,60 1,78750 129,77250
15 134-86375 Ty prezu HEA 500, hrubé, jakost oceli RSt 37-2
T 7,5360 25 528,05 192 379,38 1,00000 7,53600
16 605-11021 Fošna SM neom. II jak. tl. 33-100 mm L 2-3,5 m
m3 34,9505 4 645,00 162 345,07 0,55000 19,22277
Zemní práce1 786 282,55 156,78292
99 Staveništní pesun hmot
17 998 01-2023.R00 Pesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m
t 156,7829 384,50 60 283,03 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 60 283,03 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Stavba: Administrativní budova v Ostrav
1. Popis  stavby:  
Jedná se o administrativní budovu, na pozemku p.. 254/17 v k.ú. Ostrava. Objekt má 
hlavní nosný systém provedený jako monolitický sloupový skelet s výplovým zdivem 
z tvárnic typu POROTHERM. Objekt má jedno podzemní podlaží a tyi nadzemní, je 
založený na železobetonových patkách v míst sloup a pásech v míst výplového zdiva a 
zastešený je plochou stechou. Konstrukní výška podlaží je 4,06 m pro suterén a 3,6 m  pro 
nadzemní podlaží. 
2. Postup budování a likvidace staveništ: 
 Pozemek je v souasné dob nevyužívaný a vedený na katastrálním úad jako 
stavební parcela. Veškeré vybavení a objekty zaízení staveništ se budou nacházet na 
pozemku objednatele. Objednatel pedává zhotoviteli parcelu celou najednou, ohranienou, 
s vytýenými sítmi technické infrastruktury a záborem ásti veejné komunikace pro vjezd 
vozidel stavby. 
 Postup budování a likvidace zaízení staveništ je závislý na postupu prací. 
S budováním se zapone po pedání a pevzetí staveništ a likvidace bude postupovat dle 
výstavby, piemž ped pedáním a pevzetím stavby musí být zaízení staveništ odstranno. 
 Ped zaátkem provádní zemních prací bude provedeno sociální zaízení staveništ a 
ásten dopravní infrastruktura. Pro provádní  zemních prací není poteba vžového jeábu, 
a proto se postaví ve chvíli, kdy bude jeho použití zapotebí. Skládky v podob, v jak jsou 
znázornné v projektové dokumentaci, budou po dokonení spodní stavby. Budování do této 
podoby probhne ve chvíli, kdy se provede zásyp a zhutnní ástí figur k tomu urených.  
3. Uspoádání staveništ
 Staveništ bude uspoádáno podle projektové dokumentace, viz výkres Zaízení 
staveništ. Vjezd na staveništ bude z ulice Hlavní, staveništní dopravní infrastruktura je 
provedena z železobetonových panel uložených na zhutnném štrku, rozmry panel jsou 3 
x 1,5 m, šíka komunikace je 4,5 m. Veškerá vozidla opouštjící staveništ budou 
kontrolována a pi zjištní zneištní dojde k jejich umytí.  
 Staveništ bude oploceno pomocí drátného plotu na betonových patkách o výšce 2 m. 
Pípojky pro zaízení staveništ budou realizovány jako první, z dvodu zásobování elektrické 
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energie a vody. Na pípojkách pro zaízení staveništ budou instalovány budíky, pro 
kontrolování spoteby. 
 Mechanizace použitá na staveništi je následující: vžový jeáb LIEBHERR 63K 
s dosahem upraveným na 35 m umístný na železobetonových panelech na zhutnném šterku, 
stavební výtah NOV 1030, kontinuální stavební míchaky  S230HR. 
4. Napojení staveništ na sít
Voda:  pro  poteby  stavby  bude  vybudovaná  provizorní  pípojka  z  místní  veejné  
vodovodní  sít  v  ulici  Konená.  Místo  napojení  je  vyznaeno  na  situaci  ZS.  K  mení  
odbru na staveništi bude vybudována vodomrná šachta s vodomrem a uzávrem.  
Kanalizace:  splašková,  voda  ze  sociálního a provozního ZS  bude  odvádna  
pípojkou  napojenou na hlavní ad v ulici Konená. 
Elektrická energie: bude zajišována pípojkou NN z veejné rozvodné sít vedoucí 
pod chodníkem v ulici Konená. Kabely po staveništi budou provedeny pod zemí, tak aby 
byly chránný ped poškozením. 
5. Zásobování staveništ el. energií 
5.1 Urení druhu spotebi:  
VÝPOET MAX. PÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAÍZENÍ STAVENIŠT	




píkon       
[kW] 
[ks] [kW]
LIEBHERR 63K 20,8 1 20,8
Stavební výtah NOV 1030 7,5 2 15 
Kontinuální mícha S230HR 5,5 2 10,1
Silomat PFT 8 1 8 
Sváeka TRANSTIG 7 2 14 
Stihaka výztuže KRENN 3 2 6 
Vrtaka 0,6 2 1,2 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Zásobníkový ohíva na vodu 150 l 5 1 5 
Otopné tleso v buce 2,5 6 15 
P1 - INSTALOVANÝ PÍKON 
ELEKTROMOTOR

 97,6 kW 
- 3 -







Kanceláe 0,02 94,5 1,9 
Šatny, umývárna, WC 0,006 132,3 0,8 
Sklady 0,003 90 0,3 
Vnitní osvtlení investiních objekt 0,006 525 3,2 
P2 - INSTALOVANÝ PÍKON VNITNÍHO 
OSV	TLENÍ 
 6,2 kW 







Osvtlení staveništ 0,01 2048 20,48
Stavebn montážní práce 0,01 100 1 
P3 - INSTALOVANÝ PÍKON VN	JŠÍHO 
OSV	TLENÍ 
 21,48 kW 
Pi použití výbojkového osvtlení se vypoítaný instalovaný píkon násobí souinitelem 0,38. 
Nutný píkon elektrické energie: 
  
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
 0,5 a 0,7 - koeficient souasnosti el. motor
 0,8 - koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
 1,0 - koeficient souasnosti vnjšího osvtlení 
P= 111,8 kW
5.2 Urení vnitrostaveništního rozvodu NN:  
Druh rozvodu – vodi pod zemí.  
5.3 Pipojení spotebi a rozvod uvnit objekt: 
Rozvod  k  jednotlivým  spotebim  je  z  odbrného  místa  proveden  mdnými  






aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 
5.4 Osvtlení na staveništi: 
         Osvtlení staveništ je ešeno pomocí provizorních ocelových sloup do výšky 5m. 
Umístní osvtlení je znázornno na výkrese Zaízení staveništ. 
6. Zásobování staveništ vodou: 
6.1 Urení druhu spotebi: 
VÝPOET MAXIMÁLNÍ POTEBY VODY PRO ZAÍZENÍ STAVENIŠT	
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚELY 








Výroba malty  m3 10,6 200 2120 
Ošetování betonu m3 80,4 200 16080 
Omítka (bez vody pro 
maltu) 
m2 100 25 2500 
Zdní (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500 
Píky (bez vody pro maltu) m2 68,7 20 1374 
 MEZISOUET A 24574 










Hygienické úely 1 pracovník 50 40 2000 
Sprchování 1 pracovník 50 45 2250 
          
          
 MEZISOUET B 4250 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY 
POTEBA VODY PRO: 
potebné množství 
vody [l] 




 MEZISOUET C 200 












Qn - spoteba vody v l/s 
Pn - poteba vody v l/den (smnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn - koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
Qn = 1,78 l/s 
Spoteba vody Q v 
l/s 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 
      
Jmenovitá svtlost v 
mm 
15 20 25 32 40 50 63 
6.2 Zásobování staveništ vodou  
Pro návrh vodovodní pípojky poítáme se spotebou vody pro provozní úely a pro 
úely sociální poteby. Spoteba vody se udává v litrech vody, která protee za sekundu, a to 
se vypote soutem mrných spoteb. Spoteba vody pro provozní úely se uvažuje v období 
maximální rozestavnosti. U sociální poteby uvažujeme spotebu všech pracovník pi 
maximálním nasazení. Z výše uvedených údaj vypoteme stední denní množství v období 
maximální spoteby pro jednotlivé druhy spoteby, k nimž je nutno pipoítat 20 % na 
drobnou spotebu a ztráty, které jsou zpsobené netsností potrubí a rozléváním.
7. Systém zásobování materiály 
Beton potebný pro výstavbu bude vyrábn v betonárnách a na staveništ bude 
dovážen autodomíchávai, z kterých bude ukládán pomocí erpadla, z tohoto nevznikají 
žádné požadavky na ukládání surovin potebných k jeho výrob. Cement, Omítkové smsi a 
drobný stavební materiál bude skladován v uzavených ocelových skladech, kde budou 
chránny ped povtrnostními podmínkami. Písek a drobné kamenivo, potebné pro výstavbu 
bude uloženo na zpevnných plochách podle frakce, výztuž bude ukládána podle prmru na 
železobetonové panely na zhutnném štrku, stejn jako tvárnice a bednní. 
Veškerý materiál bude dovážen podle poteb, musí však být vždy dostatek pro alespo
jeden zábr, aby nedocházelo k prolukám. 
Veškeré uspoádání je znázornno ve výkresové dokumentaci, podle které se bude 
staveništ organizovat. 
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8. Skladování na staveništi
8.1 Požadavky na uspoádání skládek: 
Kusový materiál pravidelných tvar se mže skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál  
nepravidelných tvar do výše 1 m. Cihelné tvárnice se mohou skladovat do výšky dvou palet 
na sob,  drobný stavební materiál se skladuje na paletách do výše 2 m. Materiál, jehož plocha 
je vtší  než 4 m
2
 a materiál, pi jehož pemisování pipadá na 1 muže váha vtší než 50 kg, 
se smí skladovat do výše max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanism nebo 
pokud se pi runí manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se mže skladovat až do výše 2,2 
m na doasných a max. 3 m na trvalých skládkách. Všechny prostory vymezené pro 
skladování materiál musí být píslušn odvodnny a provedeny jako betonové desky. 
Betonáská výztuž se bude skladovat na odvodnné skládce o rozmrech 8 x 5 m a budou od 
sebe oddleny dle píslušného prmru prutu. Tvárnice POROTHERM budou skladovány na 
paletách 1180x1000 mm na ploše o rozmrech 12 x 7 m. Bednní bude skladováno na ploše o 
rozmrech 8 x 7 m. Pytlovaný materiál bude skladován v ocelových, uzamykatelných 
skladech. Sypký materiál bude skladován na skládce s podkladem z panel o rozmrech 8 x 2 
m. 
  
8.2 Typy skladovacích ploch: 
Na staveništi se materiál skladuje dvma zpsoby, v uzamykatelných ocelových 
skladech, nebo na železobetonových panelech, které se ukládají na zhutnný štrk. 
V uzamykatelných skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací souásti, vodie,  
elektrotechnická  keramika,  svítidla,  žárovky,  kování  a  zámky,  vany,  dezy  a umyvadla,  
cement,  vápno,  sádra,  dlaždice,  obkladaky,  sklo.  Kryté  sklady jsou ocelové.   
Na železobetonových panelech se skladuje: betonáská výztuž, bednní, tvárnice pro 
zdní, sypký materiál. 
Oplocení staveništ je z drátného pletiva umístného na betonových patkách do výšky 
2 m.  Umístní  skládek  je  zejmé z výkresu zaízení staveništ.  
8.3 Sociální zaízení staveništ:
Sociální zaízení slouží sociálním a hygienickým potebám pracovník na staveništi, 
stejn jako pro administrativní práci stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, nebo 
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zasedací místnost pi kontrolních prohlídkách. Zaízení staveništ musí být vybudováno ped  
zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního ZS závisí na potu pracovník, pro které je  
budováno a stejn tak na potu pracovník, pro které je nutné zajistit stravování, pop. 
ubytování.  
8.3.1 Návrh sociálního zaízení staveništ:  
Na vytvoení sociálního zaízení staveništ bylo použito systému CONTIMADE a to 
následovn: Pro stavbyvedoucího bylo použito kombinace bunk L10 + L2, administrativa a 
technici využívají buky s oznaením L10. Kancelá dodavatel byla vytvoena z typ
L10+L1. Buky pro dlníky se skládají ze tí bunk s oznaením L14. Sanitární buky jsou 
vytvoeny ze dvou bunk s oznaením standart typ 19. Buky byly navrženy pro 50 
pracovník se stravováním v šatn.  
Výpoet minimální plochy sociálního zaízení: 
6,058x4,88x3=88,76m2 > 50x1,75=87,5m2
9. Dopravní opatení: 
Vjezd na staveništ je z ulice Hlavní. Stavba zasahuje z ásti na chodník u 
komunikace, proto je tu zízen doasný zábor o ploše 93 m
2
a chodci jsou pevedeni dopravní 
znakou na protjší chodník. Pi budování pípojek inženýrských sítí bude provoz na 
komunikaci v ulici Konená dopravními znakami zpomalen a usmrnn do jednoho jízdního 
pruhu. Z provedených zjištní vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude 
uskuteována doprava materiál od výrobce na staveništ, vyhovují používaným dopravním 
prostedkm. Vnitrostaveništní dopravní infrastruktura je ešena z železobetonových panel
na zhutnném štrku, piemž rozmry panel jsou 3 x 1,5 m.  
10. Vliv na životní prostedí, odpady: 
Provádní zaízení staveništ nemá vliv na životní prostedí, hluk spojený s jeho 
vybudováním a likvidací je v únosných hodnotách. Pípadná prašnost bude eliminována 
provádním postik vodou. 
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11. Bezpenost práce: 
Pi všech pracích na staveništi je nutno prbžn a dsledn dodržovat:  
Zákon  .  309/2006  Sb.,  Zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpenosti a 
ochrany  zdraví  pi  práci  v pracovnprávních  vztazích  a o zajištní  bezpenosti a ochrany 
zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). Naízení vlády . 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Všichni  zúastnní  pracovníci  musí  být  s pedpisy  seznámení  ped  zahájením  prací. 
Dále  jsou  povinni  používat  pi  práci  pedepsané osobní ochranné pracovní pomcky.  
Staveništ  musí  být ohranieno  oplocením  a  na  vstupu  oznaeno  výstražnou  tabulkou  se  
zákazem  vstupu všech nepovolaných osob.  
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného






překlady 11,5 a 14,5 se používají jako
nosné prvky nad otvory ve stěnových
konstrukcích. Protože ploché překla-
dy jsou velmi štíhlé prefabrikáty, ne-
jsou nosné samy o sobě. Nosnými se
stávají teprve ve spojení s nad nimi vy-
zděnou nebo vybetonovanou spolupů-
sobící nadezdívkou – tlakovou zónou.





– velmi snadná ruční manipulace
– zvýšený tepelný odpor překladů
– u obvodových stěn možnost 
kombinace s tepelným izolantem
– minimální spotřeba oceli
– nejnižší cena v porovnání s ostat-
ními druhy překladů
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM
Technické údaje
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5
se vyrábějí z podélně děrovaných ci-
helných tvarovek tvořících podklad
pod omítku a zároveň obálku pro žele-
zobetonovou část překladu.
Cihelné tvarovky UW 115/71 – 250
UW 145/71 – 250
Beton třídy C 25/30
Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 
Rozměry (š x d x v 115/145x71x750
až 3000 mm
Hmot nost na jednotku plochy (11,5)
197 až 211 kg/m2
Hmot nost na jednotku plochy (14,5)
246 až 256 kg/m2
Hmot nost cca 17/20 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti λ equ
- pro PTH překlad 11,5 0,73 W/(m.K)
- pro PTH překlad 14,5 0,68 W/(m.K)
Technické označení
překladů (délka v mm)
PTH překlad 11,5 - 750 až 3000
PTH překlad 14,5 - 750 až 3000
Požární odolnost
Překlad bez omítky
Reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: R 90 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)
Statické působení
Ploché překlady se mohou používat
jen u převážně statického zatížení.
Trámy, žebrové stropy apod. musí být
v části nad překladem uloženy na ne-
bo v betonovém ztužujícím věnci, aby
došlo k rovnoměrnému rozdělení zatí-
žení. Přímé zatížení plochého překladu
osamělým břemenem je nepřípustné!
Do nosného průřezu spřaženého pře-
kladu výšky h se nesmí započítat část
stěnové konstrukce nad stropem,
popř. nad ztužujícím věncem. Ke sta-
tickému posouzení plochých překladů
se používají Tabulky pro navrhování
POROTHERM překladů 11,5 a 14,5.
Výpočet zatížení překladu pro účely
posouzení únosnosti pomocí těchto
tabulek, případně přímý statický výpo-
čet překladů jsou detailně popsány
v kapitole 9 „Statické údaje“.
Způ sob za bu do vá ní
(mon táž)
Z boku překladů jsou do tvarovek vyra-
ženy šipky  s nápisy TOP určující po-
lohu překladů ve zdivu.
Překlady se ukládají na výškově vyrov-
nané zdivo do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Skutečná délka
uložení na zdivu musí být na každém
konci překladu minimálně 120 mm.
Při manipulaci s plochými překlady
běžně dochází k pružnému průhybu,
který není na závadu výrobku. Aby ne-
docházelo k nadměrnému prohnutí
nebo i zlomení překladů ve stádiu pro-
vádění stěnové konstrukce nad překla-
dem, je nutné před započetím těchto
prací všechny překlady podepřít provi-
zorními podporami (např. dřevěnými
sloupky s vyklínováním) stejnoměrně
tak, aby vzdálenosti mezi podporami
nebo podporou a nosnou zdí byly
maximálně 1,0 m.
Keramické překlady
POROTHERM 11,5 a 14,5
Překlady 1/2
Příčný řez
Polohy překladu pro manipulaci
















Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného




Po zabezpečení podpor, pečlivém od-
stranění nečistot z horní plochy překladů
a po řádném navlhčení lze překlad na-
dezdít nebo nadbetonovat. U nadezdíva-
ných překladů musí být ložné i styčné
spáry mezi cihlami zcela promalto-
vány a to i u zdicích bloků pro obvo-
dová zdiva s vysokým tepelným odpo-
rem, u kterých se běžně svislá styčná
spára nepromaltovává. Přerušené mal-
tování ložné spáry je nepřípustné!
Zdění nad překlady je nutné provádět
peč-livě. Minimální tloušŅka ložné i sty-
čné spáry je 10 mm, minimální pevnost
použité malty je 2,5 MPa. Pro vyzdíva-
nou nadezdívku – tlakovou zónu – lze
použít pálených, vápenopískových a be-
tonových cihel a bloků, jejichž pevnost
v příčném směru (tj. po nadezdění ve
směru podélné osy překladů) je v prů-
měru alespoň 2,5 MPa a jednotlivě
alespoň 2,0 MPa. Více plochých pře-
kladů vedle sebe smí být použito pou-
ze za předpokladu, že tlaková zóna
bude provedena nad všemi překlady
v plné šířce. Zdivo nadezdívky pak
musí být provedeno ve vazákové
vazbě s délkou převazby ve směru
probíhajícího zdiva rovnající se nejméně
0,4-násobku výšky použitých cihel či
bloků.
Při betonované tlakové zóně spřaže-
ného překladu se doporučuje použít
betonu minimální třídy C 12/15.
Podpory překladů lze odstranit teprve
po dostatečném zatvrdnutí malty či be-
tonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna
zatížení z prefabrikovaných stropních
konstrukcí nebo z bednění monolitic-
kých stropních konstrukcí musí být
až do doby dostatečného zatvrdnutí
tlakové zóny spřaženého překladu
přenesena mimo překlady samostat-
ným podepřením. Překlady musí být
nejpozději v konečné fázi úprav
stavebního díla opatřeny omítkou.




POROTHERM překlady se skladují
na rovném a nerozbřídavém (řádně
odvodněném) terénu. Ukládají se na
dřevěné hranoly tak, aby se vlastní
tíhou nadměrně nedeformovaly (díky
příliš velké vzdálenosti hranolů od sebe
nebo od konce překladu) a nebo se
skladují přímo na paletách tak, jak jsou
baleny výrobcem. Překlady ani palety
se mezi sebou neprokládají. Maximální
výška slohy skladovaných překladů je
3,0 m. Překlady se na skládkách
ukládají podle délek.
Při manipulaci s překlady je nutné dbát
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich
poškození (nalomení). Během manipu-
lace s jednotlivými překlady je běžné,
že dochází k pružnému průhybu, který
však není na závadu výrobku. Pro ome-
zení nebezpečí poškození překladu se
doporučuje manipulovat s překlady
otočenými o 90° nebo 180° kolem své
podélné osy vzhledem k poloze, ve
které budou zabudovány ve stavbě.
Při převážení na autech či vagonech
se dbá stejných zásad jako při sklado-
vání. Překlady se na vozidle musí zajis-
tit proti posunutí při dopravě a ukládat
do vrstev podle výšky bočnic, nosnosti
dopravního prostředku, stavu vozovky
apod.
V zimním období musí být překlady
chráněny proti povětrnostním vlivům.
Dodávka
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5
jsou dodávány na nevratných dřevěných
hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm
a jsou sepnuté paletovací páskou.
Počet překladů v paketu:
POROTHERM překlad 11,5 40 ks
POROTHERM překlad 14,5 30 ks
Keramické překlady
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pro ploché POROTHERM překlady 11,5 spřažené s nadezdívkou jedné řady
cihel POROTHERM 30/24 N o pevnosti v tlaku 15 N/mm2 a s nadbetonováním
železobetonovým věncem výšky 200 mm:
– šířka překladu b = 115 mm
– kotevní délka výztuže překladů v místě uložení lk = 115 mm
– minimální skutečná délka uložení překladu na zdivo la = 120 mm
– hmotnost prefabrikovaného překladu mp = cca 17 kg/m
– hmotnost sestavy z 2 překladů, nadezdívky a věnce mses. = 199 kg/m
– celková výška dvojice spřažených překladů h = 438 mm
(71 + 12 + 155 +10 + 190 mm)



























































































































Použití cihel POROTHERM 30/24 N
pevnosti v tlaku 15 N/mm2 nad plochými
POROTHERM překlady 11,5
Použitá výztuž 1 8 mm 1 10 mm 1 12 mm
Délka překladu 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000l [mm]
Max. šířka otvoru 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750L [mm]
o h y b o v á  ú n o s n o s t  j e d n o h o 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  
93,9 49,5 29,1 19,5 13,9 10,5 8,2 6,5 5,3 4,5 
s m y k o v á  ú n o s n o s t  jednoho 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  
125,3 39,1 17,9 11,6 8,6 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 
max.  návrhové  zatížení 
jednoho  překladu  včetně 
vlastní tíhy  překladu 
a  s  n í m  s p ř a ž e n é  n a d e z d í v k y 
a nadbetonování [ kN/m ]  
72,8* 39,1 17,9 11,6 8,6 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 
max. návrhové zatížení 
c e l é  s e s t a v y  ( d v o j i c e  p ř e k l a - 
d ů )  p o  o d e č t e n í  v l a s t n í  t í h y 
spřaženého překladu výšky 
h = 438 mm [ kN/m ]  
143,3 75,8 33,4 20,8 14,8 11,2 8,9 7,3 6,0 5,1 
mezní průhyb      při max. 




Spolupůsobící nadezdívkou se překlad
































































































































Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného




1 8 mm 1 10 mm 1 12 mm
750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000l [mm]
500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750L [mm]
o h y b o v á  ú n o s n o s t  j e d n o h o 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  
118,4 62,4 36,7 24,6 17,6 13,2 10,3 8,2 6,7 5,6 
s m y k o v á  ú n o s n o s t  jednoho 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  
139,7 49,0 22,6 14,6 10,8 8,6 7,1 6,1 5,3 4,7 
max.  
mezní průhyb 
návrhové  zatížení 
jednoho  překladu  včetně 
vlastní tíhy  překladu 
a  s  n í m  s p ř a ž e n é  n a d e z d í v k y 
a nadbetonování [ kN/m ]  
72,8* 48,6* 22,6 14,6 10,8 8,6 7,1 6,1 5,3 4,7 
max. návrhové zatížení 
c e l é  s e s t a v y  ( d v o j i c e  p ř e k l a - 
d ů )  p o  o d e č t e n í  v l a s t n í  t í h y 
spřaženého překladu výšky 
h = 438 mm [ kN/m ]  
142,7 94,3 42,3 26,3 18,7 14,3 11,3 9,3 7,7 6,5 







pro ploché POROTHERM překlady 14,5 spřažené s nadezdívkou jedné řady
cihel POROTHERM 30/24 N o pevnosti v tlaku 15 N/mm2 a s nadbetonováním
železobetonovým věncem výšky 200 mm:
– šířka překladu b = 145 mm
– kotevní délka výztuže překladů v místě uložení lk = 115 mm
– minimální skutečná délka uložení překladu na zdivo la = 120 mm
– hmotnost prefabrikovaného překladu mp = cca 20 kg/m
– hmotnost sestavy z 2 překladů, nadezdívky a věnce mses. = 239 kg/m
– celková výška dvojice spřažených překladů h = 438 mm
(71 + 12 + 155 +10 + 190 mm)
* Redukované zatížení s ohledem na zakotvení výztuže v podpoře
ČSN EN 845-2
Použití cihel POROTHERM 30/24 N























Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného





Ci helné PO ROTHERM pře kla dy 7 se
po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad
oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných
stě no vých kon struk cích.
Vý ho dy
– pl ně sta tic ky účin né
– vzhle dem ke způ so bu vyztu že ní je
po lo ha pře kla du při po uži tí možná
pouze zaoblením nahoru
– zvýšená smyková únos nost
– ne ní nut ná na dezdívka
– po de pře ní v montážním sta vu ne ní
pře de psá no
– pře klad má stej nou výš ku ja ko cih ly
PO ROTHERM
– jed no du ché a ča so vě úspor né po u ži tí
– u obvo do vých stěn mož nost kom bi -
na ce s te pel ným izo lantem
– ide ál ní pod klad pod omít ku
Tech nic ké úda je
PO ROTHERM pře kla dy 7 se vy rá bě jí
z ci helných tva ro vek tvo ří cích pod klad
pod omít ku a zá ro veň obál ku pro že le -
zo be to no vou nos nou část pře kla du.
Ci helné tva rovky UZ 238/70
Be ton tří dy C 25/30
Vý ztuž KA RI drát (W)
BSt 500 A
Roz mě ry šxvxd 70x238x1000
až 3500 mm
Hmot nost na jednotku plochy
137 až 151 kg/m2
Hmotnost cca 35 kg/m
Součinitel tepelné
vodivosti λ equ = 1,00 W/(m.K)
Technické označení překl.
PTH překlad 7 - 100 až 350
Minimální dél ka ulo že ní:
pro PO ROTHERM P+D, CB a EKO
– do dél ky 1 750 mm 125 mm
– dél ky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2 5cmm a del ší 250 mm
pro PO ROTHERM Si
– do dél ky 1 750 mm 150 mm
– dél ky 2 000 a 2 250 mm 250 mm
– 2 500 mm a del ší 300 mm
Po žár ní odol nost
Reakce na oheň: A1 – ne hoř la vé
Po žár ní odol nost
- neomítnutých překladů: R 60 DP1
- omítnutých překladů: R 90 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)
Sta tic ké úda je
qd – ma xi mál ní hod no ta ex trém ní ho spo jité ho
rov no měr né ho za tí že ní (mi mo vlast ní hmot -
nost), kte rým lze při tí žit je den me tr běž ný
pře kladu (kN/m)
Qu – pří pust ná po sou vají cí sí la od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kN)
Mu – pří pust ný ohy bo vý mo ment od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kNm)
Způ sob za bu do vá ní
(montáž)
PO ROTHERM pře kla dy 7 se osa zu jí
na výšku svo jí rovnou stra nou do lo že
z ce mento vé mal ty (oblou stranou na-
horu!) a u lí ce obou pod por se k so bě
za fi xu jí měk kým (rádlo va cím) drátem
pro ti překlo pe ní. Při správném osazení
je na dolním líci překladu vidět nápis
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. V pří pa dě
mož nos ti po uži tí zdvi ha cí ho pro střed -
ku je vý hod něj ší po ža do va nou kom bi -
na ci pře kla dů (u obvo do vé ho zdi va
i s izo lantem) se sta vit na po dla ze,
srádlo vat do sta teč ně nos ným drá tem,
za ten to drát zdvih nout a osa dit na zeď
do pře dem při pra ve né ho malto vé ho
lo že. Pro přes něj ší usa ze ní se do po ru -




PO ROTHERM pře kla dy 7 jsou do dá -
vá ny na nevratných dřevěných hrano-
lech rozměrů 75 x 75 x 960 mm po 20ti

















































































































Zatížení - kombinace překladů




























De tail oken ní ho nadpra ží pro stě nu tl. 440 mm - varianta B
De tail pře kla du ve stě ně
tloušŅ ky 175 a 190 mm
De tail oken ní ho nadpra ží pro stě nu tl. 440 mm - varianta A
De tail oken ní ho nadpra ží pro stě nu tl. 365 a 400 mm
De tail pře kla du ve stě ně
tloušŅ ky 240 a 250 mm
De tail pře kla du ve stě ně


















































PLANNING DATA 0.63-1.6m/s; 320-1000kg
KONE 
MonoSpace®










Shaft size (mm) 





0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 800 1800 x 1700 (1810) 320 1160
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 900 2000 x 1700 (1810) 370 1260
- 1 1.6 10/800 1350 x 1400 800 1900 x 1800 370 1160
- 1 1.6 10/800 1350 x 1400 900 2000 x 1800 370 1260
- 1 1.6 12/900 1400 x 1500 800 2000 x 1850 (1910) 420 1160
1 1.6 12/900 1400 x 1500 900 2000 x 1850 (1910) 370 1260
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 800 1800 x 2400 (2510) 320 1160
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 900 2000 x 2400 (2510) 370 1260
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 1000 2200 x 2400 (2510) 420 1360
- 1 1.6 13/1000 1600 x 1400 900 2150 x 1850 445 1260
- 1 1.6 13/1000 1600 x 1400 1000 2200 x 1850 420 1360
- 1 1.6 13/1000 1600 x 1400 1100 2400 x 1850 470 1460






BB x DD (mm) 
LL 
(mm)
Shaft size (mm) 







0.63 1 - 4/320 750 x 1100 700 1350 x 1500 20 270 1060
0.63 1 1.6 4/320 900 x 1000 700 1400 x 1400 40 300 1060
0.63 1 - 5/400 800 x 1200 700 1350 x 1600 (1810) 20 270 1060
0.63 1 1.6 5/400 950 x 1100 700 1450 x 1500 (1710) 85 305 1060
0.63 1 1.6 5/400 950 x 1100 800 1500 x 1500 (1710) 20 320 1160
0.63 1 1.6 6/450 1000 x 1200 800 1500 x 1600 (1810) 20 320 1160
0.63 1 1.6 6/450 1000 x 1200 900 1650 x 1600 (1810) 20 370 1260
0.63 1 1.6 6/450 1000 x 1200 900 1700 x 1600 (1810) 70 370 1260
0.63 1 1.6 6/480 1000 x1250 800 1500 x 1650 (1860) 20 320 1160
0.63 1 1.6 6/480 1000 x1250 900 1650 x 1650 (1860) 20 370 1260
0.63 1 1.6 6/480 950 x 1300 800 1500 x 1700 (1910) 20 320 1160
0.63 1 1.6 6/480 950 x 1300 900 1650 x 1700 (1910) 20 370 1260
0.63 1 1.6 6/480 950 x 1300 900 1700 x 1700 (1910) 70 370 1260
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 800 1600 x 1800 (2010) 120 320 1160
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 900 1625 x 1800 (2010) 20 345 1260
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 900 1700 x 1800 (2010) 70 370 1260
- 1 1.6 12/900 1400 x 1500 900 2000 x 1950 (2110) 370 370 1260
- 1 - 13/1000 1100 x 2100 800 1600 x 2500 (2710) 120 320 1160
- - 1.6 13/1000 1100 x 2100 800 1650 x 2500 (2710) 120 370 1160
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 900 1650 x 2500 (2710) 20 370 1260
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 900 1700 x 2500 (2710) 70 370 1260


















































          Side opening doors Center opening doors     Side opening doors Center opening doors
Q =  Rated load of elevator
BB =  Car width
DD = Car depth
CH =  Car clear height
FW =  Front wall width
FW1=  side wall left - frame door 
application only
FW2 =  side wall right - frame door 
application only
HH =  Door clear opening height. 
Max. HH = CH.
HR =  Door raw opening height. 
LL =  Door clear opening width
LR =  Door raw opening width
LW =  right front door cover 
(including 30 mm 
tolerance)
LW1 =  left front door cover 
(including 30 mm 
tolerance)
WW =  Shaft width
WD =  Shaft depth
Front door, center opening










Shaft size (mm) 
WW x WD (WD1)
LW, LW1 
(mm)
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 800 1800 x 1700 (1810) 500
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 900 2000 x 1700 (1810) 550
- 1 1.6 10/800 1350 x 1400 800 1900 x 1800 550
- 1 1.6 10/800 1350 x 1400 900 2000 x 1800 550
- 1 1.6 12/900 1400 x 1500 800 2000 x 1850 (1910) 600
- 1 1.6 12/900 1400 x 1500 900 2000 x 1850 (1910) 550
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 800 1800 x 2400 (2510) 500
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 900 2000 x 2400 (2510) 550
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 1000 2200 x 2400 (2510) 600
- 1 1.6 13/1000 1600 x 1400 900 2150 x 1850 625






BB x DD (mm) 
LL 
(mm)
Shaft size (mm) 





0.63 1 - 4/320 750 x 1100 700 1350 x 1500 200 450
0.63 1 1.6 4/320 900 x 1000 700 1450 x 1400 250 500
0.63 1 - 5/400 800 x 1200 700 1350 x 1600 (1810) 200 450
0.63 1 1.6 5/400 950 x 1100 700 1500 x 1500 (1710) 300 500
0.63 1 1.6 5/400 950 x 1100 800 1500 x 1500 (1710) 200 500
0.63 1 1.6 6/450 1000 x 1200 800 1500 x 1600 (1810) 200 500
0.63 1 1.6 6/450 1000 x 1200 900 1650 x 1600 (1810) 200 550
0.63 1 1.6 6/450 1000 x 1200 900 1700 x 1600 (1810) 250 550
0.63 1 1.6 6/480 1000 x1250 800 1500 x 1650 (1860) 200 500
0.63 1 1.6 6/480 1000 x1250 900 1650 x 1650 (1860) 200 550
0.63 1 1.6 6/480 950 x 1300 800 1500 x 1700 (1910) 200 500
0.63 1 1.6 6/480 950 x 1300 900 1650 x 1700 (1910) 200 550
0.63 1 1.6 6/480 950 x 1300 900 1700 x 1700 (1910) 250 550
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 800 1600 x 1800 (2010) 300 500
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 900 1625 x 1800 (2010) 200 525
0.63 1 1.6 8/630 1100 x 1400 900 1700 x 1800 (2010) 250 550
- 1 1.6 12/900 1400 x 1500 900 2000 x 1950 (2110) 550 550
- 1 - 13/1000 1100 x 2100 800 1600 x 2500 (2710) 300 500
- 1.6 13/1000 1100 x 2100 800 1650 x 2500 (2710) 300 550
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 900 1650 x 2500 (2710) 200 550
- 1 1.6 13/1000 1100 x 2100 900 1700 x 2500 (2710) 250 550








































Side opening doors Center opening doorsSide opening doors Center opening doors
1758
This publication is for general informational purposes only and we reserve the right at any time to alter the product design and specifications. No statement this publication contains shall be 
construed as a warranty or condition, express or implied, as to any product, its fitness for any particular purpose, merchantability, quality or representation of the terms of any purchase agreement. 
Minor differences between printed and actual colors may exist. KONE, KONE MonoSpace®, KONE EcoDisk®, KONE FourSeasons™ are registered trademarks of KONE Corporation. 













































Q =  Rated load of elevator
BB =  Car width
DD = Car depth
CH =  Car clear height
FW =  Front wall width
FW1 =  side wall left - frame door application only
FW2 =  side wall right - frame door application only
FFL =  Finished floor level
HF =  Floor to floor distance. Min. distance depends on door type.  
 With through type car HFmin = 400 mm (1.0 m/s) and 460 mm (1.6 m/s).  
 Doors on same level also available.
HH =  Door clear opening height. Max. HH = CH.
HR =  Door raw opening height. 
LL =  Door clear opening width
LR =  Door raw opening width
LW =  right front door cover (including 30 mm tolerance)
LW1 =  left front door cover (including 30 mm tolerance)
PH =  Pit height
SH =  Headroom height
WW =  Shaft width




Q < 480 kg Q = 630 kg Q > 800 kg
0.63 m/s CH+1300 CH+1300 -
1.0 m/s CH+1300 CH+1300 CH+1300




Q < 480 kg Q = 630 kg Q > 800 kg
0.63 m/s 1100 1100 -
1.0 m/s 1100 1100 1100
1.6 ms 1350 1350 1350
– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– extrudovaný polystyren
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně  
k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modiﬁ kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož plošné hmotnosti 
200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodově 
nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se 
kotví. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze 
vystavit dlouhodobému působení UV záření.
Technologie provádění hydroizolace z pásu 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a IZOLACE SPODNÍ STAVBY – 
Skladby a detaily.
– skládaná střešní krytina
– latě
– kontralatě
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu
– asfaltový pás typu V13
– dřevěné bednění na krokvích
01| plochá střecha s opačným pořadím vrstev
02| šikmá střecha se systémem TOPDEK 
(tepelná izolace nad krokvemi)
0201
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Schéma složení pásu
Technické parametry pásu
Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota
šířka EN 1848-1 1,0 m
délka EN 1848-1 7,5 m
tloušťka EN 1849-1 4,0 mm
vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje
reakce na oheň EN 13501-1 třída F
největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm
protažení EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 5 %
pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm
odolnost proti nárazu EN 12691 10 mm
odolnost proti statickému zatížení EN 12730 10 kg
ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100 °C
odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 300 N ± 100 N
odolnost proti umělému stárnutí EN 1296, EN 1928 vyhovuje
odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje
faktor difúzního odporu µ EN 1931 30 000
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239




diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284




KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.
Záruka 10 let
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certiﬁ kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 a je označován značkou shody CE. 
Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 
Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.
Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 












I N F O L I N K A
8 0 0  2 3  2 4  2 5 
tel.: 272 084 611




Šachty SIROBAU jsou vhodnou součástí 
drenážního systému, mají kontrolní 
a čistící funkci.
 vhodné pro rozdělení dlouhých 
úseků drenážního vedení 
a v místech, kde se sbíhají vedení 
z jednotlivých drenážních úseků
 není těsněná (dno, napojení), nelze 
ji využít v kanalizačních systémech
Standardní dodávka se skládá 
z těchto dílů:
 šachta  300 mm, výška 900 mm 
 napojení až tří drenážních nebo KG trubek do DN 200 
 plastové víko s dětskou pojistkou – pochůzné 
 záslepka připojovacího otvoru – jeden kus 
Dodávané příslušenství:
 prodlužovací díl 1230 mm 
 prodlužovací díl 630 mm 
 záslepka připojovacích otvorů 
 plastové víko s dětskou pojistkou 
 připojovací díly pro jednotlivé typy drenážního potrubí nebo KG 
potrubí 
 litinové poklopy o nosnosti 1,5 t, 12,5 t, 40 t – všechny jsou 
dostupné s ventilací i bez ventilace. Podle místních podmínek lze 
použít i jakékoliv betonové poklopy s rámečkem nebo kónusem, 
dodávané tuzemskými výrobci. 
 litinová mříž, koš na nečistoty
 HEKAPLAST®
Kabelové chráničky dodávané firmou GLYNWED řeší bezpečné uložení 
kabelů. Jsou dodávány ve dvou provedeních:
 HEKAPLAST-S – černá, korugovaná s hladkou vnitřní stranou 
v délkách 6 m se spojkou.
 HEKAPLAST-R – červená, korugovaná s hladkou vnitřní stranou 
v návinech 50 m se spojkou a tažným lankem.
Jmenovitý průměr šachty (podle DIN 16 961) DN 300
Vnější průměr šachty (mm) 355
Vnitřní průměr šachty (mm) 300
Jmenovitý průměr výtoku DN 200
Vnitřní průměr výtoku (mm) 200
Rozměry C (mm) 890
D (bez lapače nečistot) (mm) 790
T (bez lapače nečistot) (mm) 100
D* (s lapačem nečistot) (mm) 690
T* (s lapačem nečistot) (mm) 200
Kapacita záchytu V (l) 10
Prodloužení šachty
Užitečná délka (mm) 1550



























32 40 40 ≥ 30 32 20
40 50 50 ≥ 37 39,5 22
50 63 63 ≥ 47 50,5 24
65 75 75 ≥ 56 61,5 27
80 90 90 ≥ 67 75,5 30
100 110 110 ≥ 82 94,5 33
120 — 117 — 102,5 —
125 125 125 ≥ 94 107 40
140 140 140 ≥106 120 40
145 — 145 — 126 —
150 160 160 ≥ 120 137,5 42,5
175 — 174 — 152,5 —
200 200 200 ≥ 150 173 50
* není obsahem DIN EN 50086-2-4




Dodáváme také šachty SIROBAU S-400 (průměr 400 mm)
DRENÁŽE,
OCHRANA KABELŮ
Půjčovna strojů a zařízení 
Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store
 
CENÍK 2011
NEJEN NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ.
ALE I VÝHODNÉ CENY 
ZA JEJICH ZAPŮJČENÍ.
PLUS PRO VAŠE PROJEKTY
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Všechny ceny s DPH jsou v souladu se sazbou DPH platnou k datu zveřejnění ceníku (20 %). Při změně sazby DPH dochází automaticky i ke změně ceny s DPH.
Kolová rýpadla
Kolová rýpadla           Všechny sazby pronájmu jsou v Kč za 1 kalendářní den.
Doba pronájmu
Typ Hmotnost Standardní 
podkop. lžíce 
1–5 dnů 6–20 dnů 21–28 dnů 29 a více dnů Kauce
(v t) (1 den = 8 Mth) (1 den = 8 Mth) (1 den = 8 Mth) (1 den = 8 Mth)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
TEREX TW85 do  8,5 t 0,4 m3 5 950 7 140 4 450 5 340 3 950 4 740 3 450 4 140 30 000
Cat M313D do 14,0 t 0,8 m3 6 690 8 028 5 690 6 828 5 390 6 468 4 990 5 988 30 000
Cat M315D do 16,0 t 0,8 m3 7 190 8 628 5 990 7 188 5 690 6 828 5 090 6 108 30 000
Cat M316D do 17,0 t 0,9 m3 8 190 9 828 6 690 8 028 6 290 7 548 5 490 6 588 30 000
Cat M318D do 18,3 t 1,0 m3 8 390 10 068 6 890 8 268 6 490 7 788 5 690 6 828 30 000
Všechna kolová rýpadla včetně 1 standardní podkopové lžíce.
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PLUS PRO VAŠE PROJEKTY
Všechny ceny s DPH jsou v souladu se sazbou DPH platnou k datu zveřejnění ceníku (20 %). Při změně sazby DPH dochází automaticky i ke změně ceny s DPH.
Dozery
Dozery            Všechny sazby pronájmu jsou v Kč za 1 kalendářní den.
Doba pronájmu
Typ Hmotnost Výkon/radlice 1–5 dnů 6–20 dnů 21–28 dnů 29 a více dnů Kauce
(1 den = 8 Mth) (1 den = 8 Mth) (1 den = 8 Mth) (1 den = 8 Mth)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Cat D4G do 8,3 t 60 kW/1,92 m3 7 390 8 868 5 490 6 588 4 970 5 964 4 470 5 364 30 000
Cat D5G do 9,3 t 77 kW/2,19 m3 7 890 9 468 5 890 7 068 5 390 6 468 4 870 5 844 30 000
Cat D5N do 12,6 t 82 kW/2,59 m3 9 390 11 268 6 990 8 388 6 470 7 764 5 970 7 164 30 000
Cat D6K XL do 12,9 t 93 kW/2,70 m3 9 890 11 868 7 490 8 988 6 870 8 244 6 290 7 548 30 000
Cat D6K LGP do 13,5 t 93 kW/2,90 m3 10 590 12 708 8 390 10 068 7 570 9 084 6 770 8 124 30 000
Cat D6N LGP do 16,3 t 112 kW/4,28 m3 11 990 14 388 8 890 10 668 8 190 9 828 7 570 9 084 30 000
Cat D6N XL do 16,6 t 112 kW/4,28 m3 11 990 14 388 8 890 10 668 8 190 9 828 7 570 9 084 30 000
Cat D6M LGP do 17,0 t 104 kW/3,16 m3 10 890 13 068 8 190 9 828 7 570 9 084 6 870 8 244 30 000
Cat D6R II/III do 20,2 t 123 kW/5,61 m3 13 890 16 668 10 190 12 228 9 320 11 184 8 490 10 188 30 000
Cat D6T LGP do 21,8 t 149 kW/5,22 m3 13 890 16 668 10 190 12 228 9 320 11 184 8 490 10 188 30 000
Cat D8R do 36,5 t 228 kW/11,70 m3 19 990 23 988 14 990 17 988 13 730 16 476 12 330 14 796 30 000
Cat D8T do 37,1 t 231 kW/11,70 m3 19 990 23 988 14 990 17 988 13 730 16 476 12 330 14 796 30 000
LGP = široké pásy
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Všechny ceny s DPH jsou v souladu se sazbou DPH platnou k datu zveřejnění ceníku (20 %). Při změně sazby DPH dochází automaticky i ke změně ceny s DPH.
Lešení a nivelace
Pojízdné lešení a stavební nivelace       Všechny sazby pronájmu jsou v Kč za 1 kalendářní den.
Výška podlahy
Typ 1–5 dnů 6–20 dnů 21–28 dnů 29 a více dnů Kauce
Stavební nivelace bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
NIVELACE RUNNER 24 420 504 390 468 330 396 280 336 10 000
Doba pronájmu
Typ Rozměry základny 2,3 m 4,2 m 6,1 m 7,9 m 10,2 m Kauce
Pojízdné lešení bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
ZIG-ZAG 2,5 x 0,7 m 250 300 300 360 380 456 550 660 – – 10 000
ZIG-ZAG 2,5 x 1,35 m 300 360 400 480 450 540 600 720 750 900 10 000
44
PLUS PRO VAŠE PROJEKTY
Všechny ceny s DPH jsou v souladu se sazbou DPH platnou k datu zveřejnění ceníku (20 %). Při změně sazby DPH dochází automaticky i ke změně ceny s DPH.
Obsluha stroje
Práce strojníka se strojem o celkové hmotnosti do 5 t bez DPH s DPH
sazba Kč/den; obsluha stroje 8 hod/den, bez PHM* 3 000 3 600
* U zakázek delších než 2 měsíce možnost individuálního stanovení ceny.
Práce strojníka se strojem o celkové hmotnosti nad 5 t bez DPH s DPH
Obsluha stroje 8 hod/den, bez PHM* 4 000 4 800





500 06 Hradec Králové














Mobil: 602 525 710
E-mail: david.kamaryt@p-z.cz




GPS 50°11’11.538”N, 15°51’6.848”E 
Kontakt na prodejce půjčovny The Cat Rental Store
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Motor Cat® 3126B DITAAC
Výkon na setrvačníku 90,3 kW/121 k
Provozní hmotnosti
Provedení XL 12 740 kg
Provedení LGP 13 530 kg
Objem radlice




18 Pásový dozer D5N Specifikace
Hmotnosti
Provozní hmotnost
FTC - XL 12 738 kg
FTC - LGP 13 530 kg
Přepravní hmotnost
FTC - XL 12 459 kg
FTC - LGP 13 251 kg
• Provozní hmotnost: Do provozní hmotnosti se započítává konstrukce ROPS
pro Evropu, klimatizace, osvětlení, radlice VPAT, převodovka, tažný závěs,
kryt motoru, hydraulický systém se 3 rozvaděči, 100% paliva, sedačka
C500 Comfort a hmotnost obsluhy.
• Přepravní hmotnost: Do provozní hmotnosti se započítává konstrukce ROPS
pro Evropu, klimatizace, osvětlení, radlice VPAT, převodovka, tažný závěs,






Počet desek na každé straně
XL 41
LGP 44




Délka styku pásů se zemí
XL 2388 mm
LGP 2604 mm
Styčná plocha s terénem
XL 2,67 m2
LGP 3,96 m2
Tlak na opěrnou rovinu
XL 47,4 kPa
LPG 34 kPa




Typ motoru Cat 3126B DITAAC 
Výkon na setrvačníku 90,3 kW/121 k
Čistý výkon
ISO 9249 90,3 kW/121 k
EU 80/1269 90,3 kW/121 k
Vrtání 110 mm
Zdvih 127 mm
Zdvihový objem 7,2 litrů
• Jmenovité hodnoty platí při 2000 ot/min.
Uvedený čistý výkon je na setrvačníku, je-li motor vybavený ventilátorem
chladiče, vzduchovým filtrem, tlumičem výfuku a alternátorem.
• Jmenovité hodnoty se až do nadmořské výšky 4600 m nemění, nad 
4600 m dochází automaticky k poklesu hodnot.















Palivová nádrž 257 litrů
Chladicí soustava 37 litrů
Koncový převod (každý) 6 litrů 
Hydraulická nádrž 29,5 litrů
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Brzdy
• Brzdy odpovídají normě SAE J/ISO 10265 MARCH99.
Konstrukce ROPS/FOPS
• Konstrukce ROPS (chránící při převrácení) dodávaná firmou Caterpillar pro
tento stroj odpovídá kritériím pro ROPS podle norem ISO 3164:1995 a ISO
3471-1994.
• Konstrukce FOPS (chránící před padajícími předměty) odpovídá normě ISO
3449-1992 Úroveň II.
Hlučnost
• Hlučnost Leq (ekvivalentní hladina akustického tlaku) působící na obsluhu
měřená podle postupů pracovních cyklů specifikovaných v normě ISO 6396
je u kabiny dodávané firmou Caterpillar 79 dB(A), je-li kabina správně
instalovaná a udržovaná a testování se provádí se zavřenými dveřmi a
okny. 
• Při dlouhodobé práci stroje s otevřeným stanovištěm obsluhy a otevřenou
kabinou (není-li prováděna správná údržba nebo jsou dveře/okna otevřená)
nebo v hlučném prostředí může být potřeba použít pomůcky na ochranu
sluchu.
• Hladina vnějšího akustického tlaku standardního stroje měřená ve
vzdálenosti 15 metrů podle testovacích postupů specifikovaných v normě





Objem radlice 2,6 m3
Šířka radlice 3077 mm
LGP VPAT
Objem radlice 2,6 m3
Šířka radlice 3360 mm
Rozrývač
Typ Pevný radiální
Počet držáků nožů 3
Celková šířka nosníku 1951 mm




Hmotnost s jedním nožem 758 kg




Množství oleje 74,1 litrů
Délka navijáku a konzoly 1145 mm









Doporučované lano 177 m
Volitelné lano 122 m
Rozměry nákružků lana
Vnější průměr 54 mm
Délka 65 mm
* Hmotnost: Včetně čerpadla, ovládacích prvků pro obsluhu, oleje, závěsných konzol 
a distančních dílů. 
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Rozměry












1 Rozchod pásů 1770 2000
2 Šířka základního stroje
s následujícím příslušenstvím:
Standardní desky pásů bez radlice 2330 2760
Standardní desky pásů s radlicí VPAT nastavenou do úhlu 25° 2797 3043
3 Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů
s následujícím vybavením:
Stříška ROPS 2992 3036
S kabinou ROPS 2995 3039
4 Výška tažného závěsu (střed třmenu)
od ploch styku desek pásů se zemí 486 537
5 Délka styku pásů se zemí 2388 2604
6 Délka základního stroje (s tažným závěsem) 3544 3720
s následujícím příslušenstvím, délku připočíst k délce základního stroje:
Rozrývač 818 818
Naviják PA55 381 381
Radlice VPAT, nastavená čelně 1011 1344
Radlice VPAT pod úhlem 25° 1542 1779
7 Výška vršku výfuku od hrany záběrových lišt desek pásů 2805 2849
8 Výška záběrových lišt desek pásů 47 47
9 Světlá výška od plochy styku desek pásů se zemí (podle normy SAE J1234) 378 422
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Specifikace radlic
Radlice (XL) 5 VPAT Radlice (LGP) 5 VPAT
Objem radlice (SAE J1265) 2,6 m3 2,6 m3
Šířka radlice (přes krajní břity) 3077 mm 3360 mm
Výška radlice 1109 mm 1127 mm
Hloubkový dosah 430 mm 415 mm
Světlá výška 933 mm 1001 mm
Maximální náklon 460 mm 491 mm
Hmotnost (bez hydraulických ovladačů) 1932 kg 2000 kg
Specifikace rozrývače
XL LGP
Šířka nosníku 1951 mm 1951 mm
Příčný průřez 165 x 211 mm 165 x 211 mm
Světlá výška pod nosníkem (zvednutým) 895 mm 949 mm
Světlá výška pod špičkou při úplném zvednutí 482 mm 536 mm
Počet držáků nožů 3 3
Maximální hloubka 350 mm 298 mm
Max. vylamovací síla 191 kN 192 kN
Max. penetrační síla (radlice VPAT) 40 kN 46 kN
Hmotnost:
se třemi noži 758 kg 758 kg
každý nůž 34 kg 34 kg
®M316D
Kolové rýpadlo
Motor Cat® C6.6 s technikou ACERT™
Čistý výkon (dle ISO 9249) při 1800 ot/min 118 kW/160 k
Provozní hmotnost 17 600 až 19 800 kg
Objemy lopat 0,38 až 1,26 m3
Maximální dosah na opěrné rovině 9380 mm
Maximální hloubkový dosah 6070 mm
Maximální rychlost pojezdu 37 km/hod
13
Kabina




Hladina hlučnosti působící na obsluhu
měřená podle postupů specifikovaných v
normě ISO 6394:1998 je 72 dB(A), je-li
kabina dodaná firmou Caterpillar správně
instalovaná a udržovaná a testování se
provádí se zavřenými okny a dveřmi.
Vnější hlučnost
Hladina vnějšího akustického výkonu
působícího na pozorovatele je při měření
podle postupů a podmínek specifiko-
vaných v normě 2000/14/EC 103 dB(A).
Motor
Motor Cat C6.6 vybavený technikou ACERT
Jmenovité hodnoty při otáčkách 1800 ot/min
Celkový výkon 124 kW/169 k
Čistý výkon
dle ISO 9249 118 kW/160 k
dle 80/1269/EEC 118 kW/160 k
Vrtání 105 mm
Zdvih 127 mm
Zdvihový objem 6,6 litrů
Počet válců 6
Max. točivý moment při 1400 ot/min 785 Nm
• Údaje o výkonu motoru v koních (k)
zde i na titulní straně jsou v metrických
jednotkách.
• Vyhovuje emisním normám 
EU Stupeň IIIA.
• K poklesu jmenovitých hodnot nedochází
až do nadmořské výšky 3000 m. 
Hydraulický systém




normál modulace 350 bar
zesílený zdvih 375 bar











Mechanismus otoče 80 litrů/min
Mechanismus otoče
Rychlost otoče 10,5 ot/min
Točivý moment otoče 40 kNm
Pneumatiky
Standardní
• 10.00-20 (zdvojená pneumatika)
Volitelné
• 11.00-20 (zdvojená pneumatika)
• 18 R 19.5 XF (jednoduchá pneumatika)
• 600/40-22.5 (jednoduchá pneumatika)





Kliková skříň motoru 15
Skříň zadní nápravy (diferenciál) 14
Přední řídící náprava (diferenciál) 10.5
Koncový převod 2.5




1. rychlostní stupeň 8
2. rychlostní stupeň 37
Plazivé rychlosti
1. rychlostní stupeň 3
2. rychlostní stupeň 13





Maximální natočení řízení 35°
Úhel výkyvné nápravy ± 9°
Minimální poloměr zatáčení
Standardní náprava
na vnějšku pneumatik 6400
konec ramene výložníku VA 7000
konec jednodílného výložníku 8300
Široká náprava
na vnějšku pneumatik 6500
konec ramene výložníku VA 7100
konec jednodílného výložníku 8500
Hmotnosti
* Hmotnost stroje se střední násadou, protizávažím, plnou
palivovou nádrží, a s obsluhou, bez pracovního nástroje. 
S výložníkem VA* kg
pouze se zadní radlicí 17 200
radlice vzadu, přední stabilizační opěry 18 250
přední a zadní stabilizační opěry 18  500
Jednodílný výložník*
pouze se zadní radlicí 16 700
radlice vzadu, přední stabilizační opěry 17 750
přední a zadní stabilizační opěry 18 000
Výložník nastavitelný mimo osu stroje*
pouze se zadní radlicí 17 650
radlice vzadu, přední stabilizační opěry 18 700
přední a zadní stabilizační opěry 18 950
Násady kg
krátká (2100 mm) 470
střední (2400 mm) 514
dlouhá (2600 mm) 530










4 Obrysový poloměr otočné nástavby
5 Světlá výška protizávaží
6 Výška k vršku kabiny




** Max. světlá výška pneumatiky 
při max. zvednutí stroje
stabilizačními opěrami 
Kolové rýpadlo M316D Specifikace 
Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné.
Podvozek pouze 
s radlicí
Podvozek se stabilizačními 
opěrami vpředu a vzadu
Podvozek s 1 soupravou 
stabilizačních opěr a radlicí
Poloha pro jízdu po komuni-
kacích s násadou 2400 mm
Výložník VA Jednodílný výložník Výložník nastavitelný 
mimo podélnou osu
mm 2100 2400 2600 *3100 2100 2400 2600 *3100 2100 2400
mm 3170 3170 3170 3330 3170 3170 3170 3330 3170 3170
mm 8550 8550 8540 8510 8390 8400 8400 8405 8550 8540
mm 3910 3650 3550 3630 3560 3270 3150 3230 4020 3780
mm 2280 2280 2280
mm 1280 1280 1280
mm 3170 3170 3170
mm 4370 4370 4370
mm 2550 2550 2550





mm 2100 2400 2600 *3100 2100 2400 2600 *3100 2100 2400
mm 10060 10250 10400 8970 9000 9090 9210 7720 9960 10150
mm 6970 7160 7320 3980 6020 6130 6250 3200 7150 7340
mm 5570 5870 6070 5030 5370 5670 5870 4820 5450 5750
mm 3700 3900 4070 – 3490 3630 3800 – 4100 4320
mm 5350 5670 5880 – 5150 5470 5680 – 5200 5520
mm 9100 9360 9560 8370 8900 9160 9350 8130 8970 9240
mm 8910 9190 9380 8170 8710 8970 9170 7920 8780 9060
kN 101 101 101 – 101 101 101 – 101 101
kN 81 74 71 – 81 74 71 – 81 74
* Průmyslová násada nemá mechanismus lopaty. Všechny rozměry platí pro
špičku násady. 





4 Hloubkový dosah při svislé
stěně
5 Hloubkový dosah při
vodorovném dnu 2,5 m
6 Dosah
7 Dosah na opěrné rovině
Síly od válce lopaty (ISO 6015)
Síly od válce násady 
(dle ISO 6015)
Hodnoty 1 až 7 vypočteny pro lopatu a rychloupínací zařízení s poloměrem špičky 1552 mm. 
Síly od válců lopaty a násady vypočteny pro zapnutý zesílený zdvih (bez rychloupínacího zařízení) a poloměr špičky 1405 mm. 
Kolové rýpadlo M316D Specifikace 
Specifikace lopat
V případě požadavků na speciální lopaty se spojte se zástupcem firmy Caterpillar.
600 459 0.38 3
750 495 0.52 3
900 557 0.65 4
1000 591 0.75 4
1100 622 0.84 4
1200 668 0.94 5
1300 699 1.03 5
1400 731 1.13 5
1200 702 0.94 5
1300 735 1.03 5
600 485 0.41 3
750 529 0.56 3
800 547 0.61 4
900 596 0.70 4
1000 636 0.82 4
1100 672 0.92 4
1200 725 1.04 5
1300 762 1.14 5
1400 798 1.26 5





600 468 0.38 3
750 504 0.52 3
900 534 0.65 4
1000 568 0.75 4
1100 600 0.84 4
1200 645 0.94 5
1300 676 1.03 5
1400 708 1.13 5
1200 679 0.94 5
1300 712 1.03 5
600 498 0.41 3
750 547 0.56 3
800 526 0.61 4
900 575 0.70 4
1000 614 0.82 4
1100 651 0.92 4
1200 704 1.04 5
1300 741 1.14 5
1400 777 1.26 5
600 523 0.41 3
800 555 0.61 4
1000 644 0.82 4

































Hydraulicky nastavitelný výložník (VA) 
5200 mm
Jednodílný výložník 









































































































































































































































































Lopaty pro použití s rychloupínacím zařízením CW
Max. měrná hmotnost materiálu
1500 kg/m3
Max. měrná hmotnost materiálu
1800 kg/m3
Max. měrná hmotnost materiálu
1200 kg/m3
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    SERVIS  ZVEDACÍCH  ZAÍZENÍ         tel. + fax.: 543 251 331 - 2 
                         mobil: 608 817 423  
 Nosnost (m/kg) Vyložení 
(m) 
 
19 20 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
43  3,3-19,5  3050 3050 2970 2640 2380 3160 1970 1890 1800 1740 1670 1610 1550 1490 1440 1390 1350 1300 1260 1220 1180 1150 
40  3,3-20,6 
 3050 
3050 3050 2810 2530 2300 2100 2010 1900 1850 1780 1720 1650 1590 1540 1490 1440 1390 1350  
35  3,3-21,7 
 3050 
3050 3050 3050 2760 2510 2290 220 2110 2030 1950 1880 1810 1750  
30  3,3-21,7 
 3050 
3050 3050 3050 3050 2960 2710 2600 2500  
 Nosnost (m/kg) Vyložení 
(m) 
 
11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 
43  3,3-19,5     -11,6  3000          6000 6000 5730 4700 3960 3410 3000 2650 2370 2140 1950 1750 1640 1510 1460 1350 1300 1260 1220 1170 1140 1100 
40  3,3-20,6     -11,6 
 3000          6000 
6000 6000 4970 4190 3620 3170 2810 2520 2280 2070 1900 1750 1610 1550 1440 1390 1340 1300  
35  3,3-21,7      -11,6 
 3000          6000 
6000 6000 5370 4540 3920 3440 3050 2740 2480 2260 2070 1910 1760 1700  
30  3,3-23,3      -11,6  3000          6000 6000 6000 5800 4900 4240 3720 3310 2950 2690 2350 2250  
LIEBHERR 63K     
STAVEBNÍ VŽOVÝ JEÁB 
TOWER BUILDING CRANE 
 
